

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
งานปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬากาญจนภิเษกรัชกาลที่ ๙

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 100 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ดังนี้

งานสิ่งก่อสร้าง A

งาน ก งานปรับปรุงห้องชายตัวเป็นห้องประชุม

- งานรื้อถอนจำนวน 8 รายการ แล้วเสร็จ 100 %
- งานทำใหม่จำนวน 12 รายการ แล้วเสร็จ 100 %

งาน ข งานปรับปรุงทางลาดด้านทิศเหนือ

- งานในข้อที่ 1 แล้วเสร็จ 100 %
- งานในข้อที่ 2 แล้วเสร็จ 100 %

งาน ค งานขยายพื้นที่ชั้น 2 โซน A ด้านทิศตะวันออก

- งานทำใหม่จำนวน 11 รายการ แล้วเสร็จ 100 %
- งานอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
- งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณที่ได้ทำการปรับปรุง