

## รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

### งวดงาน งานก่อสร้างจุดชั่งน้ำหนัก และจัดทำร่างคัตแยกขยะ

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

- งานก่อสร้างฐานรองรับเครื่องชั่ง พร้อมลาดทางขึ้น แล้วเสร็จ 95%
- งานก่อสร้างอาคารห้องควบคุมระบบอุปกรณ์เครื่องชั่ง แล้วเสร็จ 95%

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

- งานก่อสร้างฐานรองรับเครื่องชั่ง พร้อมลาดทางขึ้น แล้วเสร็จ 100%
- งานก่อสร้างอาคารห้องควบคุมระบบอุปกรณ์เครื่องชั่ง แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งสายพานลำเลียงคัตแยกขยะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 95%

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

- งานติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งสายพานลำเลียงคัตแยกขยะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 100%
- งานครุภัณฑ์อื่น ๆ ตามรายการประกอบแบบ แล้วเสร็จ 100%
- งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบ และรายการประกอบแบบ แล้วเสร็จ 100%
- งานทดสอบการทำงาน แล้วเสร็จ 100%
- งานเก็บกวาด และทำความสะอาด แล้วเสร็จ 100%