

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานปรับปรุง อาคารกิจกรรมนักศึกษา หลังคาเรือนธรรม

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
เมื่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| - งานเทพื้นปรับระดับงานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ของบ | แล้วเสร็จ |
| - งานรื้อถอนหลังคาลอนคู่ กองเก็บ | แล้วเสร็จ |
| - งานเสริมเหล็กโครงหลังคา | แล้วเสร็จ |
| - งานมุงแผ่นหลังคา เมทรีลชีส 0.35 mm. | แล้วเสร็จ |
| - ตะแกรงลวดถัก 10x10 ช่องตา 2" เบอร์ 12# | แล้วเสร็จ |
| - สังกะสีนิม สีนํ้ามัน | แล้วเสร็จ |
| - งานเทพื้นปรับระดับ | แล้วเสร็จ |
| - งานหมวดงานเทพื้นปรับระดับ | แล้วเสร็จ |
| - หมวดงานผนัง กันห้อง และผนังด้านหน้า | แล้วเสร็จ |
| - หมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง | แล้วเสร็จ |
| - หมวดงานประตุ ตามรูปแบบ | แล้วเสร็จ |
| - งานปรับปรุง อาคารเรือนธรรม ตามรูปแบบ และรายการ | แล้วเสร็จ |
| - งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |