

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

รายการประกอบแบบโครงการงานปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์(ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)) ตามลหนงทกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปน้ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

1. งานรื้อถอน	แล้วเสร็จ 80%
2. งานผนัง	แล้วเสร็จ 80%
3. งานฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ 80%
4. งานไฟฟ้าแสงสว่าง	แล้วเสร็จ 80%
5. งานเต้ารับไฟฟ้า	แล้วเสร็จ 80%
6. งานเดินเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	แล้วเสร็จ 80%
7. งานตู้เมนไฟฟ้าประจำห้อง	แล้วเสร็จ 80%
8. งานระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว	แล้วเสร็จ 80%
9. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ	แล้วเสร็จ 80%

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปน้ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

1. งานพื้น	แล้วเสร็จ 100%
2. งานผนัง	แล้วเสร็จ 100%
3. งานฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ 100%
4. งานประตู	แล้วเสร็จ 100%
5. งานตกแต่ง	แล้วเสร็จ 100%
6. งานไฟฟ้าแสงสว่าง	แล้วเสร็จ 100%
7. งานเต้ารับไฟฟ้า	แล้วเสร็จ 100%
8. งานตู้เมนไฟฟ้าประจำห้อง	แล้วเสร็จ 100%
9. งานเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	แล้วเสร็จ 100%



- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 10. งานระบบสายสัญญาณทองแดงทีเกลียว | แล้วเสร็จ 100% |
| 11. งานระบบปรับอากาศ | แล้วเสร็จ 100% |
| 12. งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จ 50% |

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

- | | |
|---|----------------|
| 1. งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จ 100% |
| 2. งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปรายการและรายละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง | แล้วเสร็จ 100% |
| 3. งานทดสอบระบบตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง | แล้วเสร็จ 100% |
| 4. งานเก็บกวาดสถานที่และบริเวณก่อสร้าง | แล้วเสร็จ 100% |

