

## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง (ระบุชื่อ)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย				
		รวมทั้งสิ้น							211,980,400	205,226,436	6,753,964				
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา														
	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี														
1		อาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์	1 หลัง	e-auction	5 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59		18 ม.ค. 60	62,582,200	62,582,200	-	/		ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกิจการนักศึกษา)	
2		อาคารเรียนและปฏิบัติการ พลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์	1 หลัง	e-auction	ก.พ. 58	6 มี.ค. 58		25 ธ.ค. 59	88,615,000	88,615,000	-	/		วิทยาลัยพลังงานทดแทน	
3		ครุภัณฑ์ประจำอาคารวิทยาลัยพลังงานทดแทน	1 ชุด	ตกลงราคา	17 ต.ค. 59	18-ต.ค.-59		2 พ.ย. 59	178,800	178,800	-	/		วิทยาลัยพลังงานทดแทน	
4		เครื่องวิเคราะห์จำนวนโครโมโซม (Flow cytometry)	1 เครื่อง	สอบราคา	30 ส.ค. 59	12 ต.ค. 59		11 ธ.ค. 59	977,300	977,300	-	/		คณะผลิตกรรมการเกษตร	
5		เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ incubator shaker	1 เครื่อง	สอบราคา	30 ส.ค. 59	11 ต.ต. 59		11 ธ.ค. 59	400,000	399,110	890	/		คณะผลิตกรรมการเกษตร	
6		หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)	1 เครื่อง	สอบราคา	30 ส.ค. 59	13 ต.ต. 59		18 ธ.ค. 59	200,000	169,060	30,940	/		คณะผลิตกรรมการเกษตร	
7		เครื่องอ่านค่าปฏิกิริยาบนไมโครเพลท พร้อมระบบ (Microplate reader)	1 เครื่อง	ประกวด ราคา	ก.ย. 59	10 ต.ค. 59		2 ธ.ค. 59	500,000	480,000	20,000	/		คณะเทคโนโลยี การประมงฯ	
8		เครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า (Electromagnetic Flow Meter)	1 เครื่อง	สอบราคา	13 ก.ย. 59	10 ต.ค. 59		9 ธ.ค. 59	345,000	343,500	1,500	/		คณะเทคโนโลยี การประมงฯ	

## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง (ระบุชื่อ)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
9		เครื่องทำแห้งภายใต้ความดันต่ำและ อุณหภูมิต่ำ (Freeze-Dryer)	1 เครื่อง	สอบราคา	23 ก.ย. 59	7 ต.ค. 59		6 ธ.ค. 59	550,000	476,150	73,850	/		คณะเทคโนโลยี การประมงฯ
10		เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมใน สภาพจริงพร้อมระบบตรวจสอบและ วิเคราะห์ผล (Real-time PCR)	1 เครื่อง	สอบราคา	10 ต.ค. 59	18 ต.ค. 59		10 พ.ย. 59	985,000	983,000	2,000	/		คณะสัตวศาสตร์ฯ
11		ปรับปรุงโรงเรือนโรงรีดนม	1 รายการ	E-bidding	26 ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59		27 มี.ย. 60	3,227,000	3,190,000	37,000	/		คณะสัตวศาสตร์ฯ
12		ปรับปรุงหลังคาทางเดินอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี	1 รายการ						205,000	205,000	-	/		คณะสัตวศาสตร์ฯ
12		ชุดเครื่องมือสื่อการสอนภาคปฏิบัติ วิชาชีพเสริมทักษะวิชาชีพ	1 ชุด	E-biding	พ.ย. 59	6 ธ.ค. 59		5 ม.ค. 59	732,000	706,200	25,800	/		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
13		ชุดสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการออกแบบ	1 ชุด	E-biding	ธ.ค. 59	21 ธ.ค. 59		20 ก.พ. 60	830,000	826,000	4,000	/		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
14		อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม	1 ชุด	E-biding	ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59		18 ม.ค. 60	225,000	225,000	-	/		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
15		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการ ออกแบบและเขียนแบบประจำห้อง	1 ชุด	E-biding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง (ระบุชื่อ)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
16		บรรยาย (ห้องอินทนิล)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	
17		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องตะแบก)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	
18		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องบรรยาย 308)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	
19		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องบรรยาย 408)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	
20		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 310)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	
21		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	

## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง (ระบุชื่อ)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
22		(ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 302) ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 402)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500		/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
23		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 502)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500		/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
24		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องบรรยาย 503)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500		/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
25		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องบรรยาย 504)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500		/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
25		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59		30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500			คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
26		ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์	1 รายการ	E-bidding	28 ธ.ค. 59	6 ธ.ค. 59		14 ก.พ. 60	3,856,300	1,679,900	2,176,400		/	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
27		เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย	1 เครื่อง	สอบราคา	ก.ย. 59	3 ต.ค. 59		1 ธ.ค. 59	800,000	700,000	100,000		/	คณะวิศวกรรมฯ

## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ราคา/สอปรราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศตกลง ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง (ระบุชื่อ)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
28		เครื่องวัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในภาชนะบรรจุแบบพกพา	1 เครื่อง	ตกลงราคา	ก.ย. 59	22 ก.ย. 59		21 พ.ย. 59	256,800	256,800	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
29		เตาเผาอุณหภูมิสูง	1 เตา	ตกลงราคา	ก.ย. 59	17 ต.ค. 59		16 ธ.ค. 59	100,000	100,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
30		ตู้เพาะเมล็ดพันธุ์	1 ตู้	ตกลงราคา	ก.ย. 59	6 ต.ค. 59		5 ธ.ค. 59	165,000	165,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
31		เครื่องบด (Ball Mill)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	ก.ย. 59	21 ก.ย. 59		20 พ.ย. 59	200,000	160,500	39,500	/		คณะวิศวกรรมฯ
32		ชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ	1 ชุด	สอปรราคา	ก.ย. 59	17 ต.ค. 59		16 ธ.ค. 59	720,800	716,900	3,900	/		คณะวิศวกรรมฯ
33		บ่มสุญญากาศสำหรับ Rotary Evaporator	1 เครื่อง	ตกลงราคา	ก.ย. 59	20 ก.ย. 59		2 พ.ย. 59	100,000	100,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
34		เครื่องระเหยสารภายใต้ระบบสุญญากาศ	1 เครื่อง	สอปรราคา	ก.ย. 59	3 ต.ค. 59		1 ธ.ค. 59	550,000	549,000	1,000	/		คณะวิศวกรรมฯ
35		เครื่องตัดยางก้อน	1 เครื่อง	ตกลงราคา	ก.ย. 59	27 ก.ย. 59		26 พ.ย. 59	350,000	310,000	40,000	/		คณะวิศวกรรมฯ
36		ชุดห้องฆ่าเชื้อแบบใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลวอุณหภูมิต่ำ	1 ชุด	ตกลงราคา	ก.ย. 59	23 ก.ย. 59		22 ธ.ค. 59	350,000	349,500	500	/		คณะวิศวกรรมฯ
37		เครื่องทำระบบสุญญากาศ (Vacuum System Generator)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	ก.ย. 59	19 ก.ย. 59		18 พ.ย. 59	350,000	349,890	110	/		คณะวิศวกรรมฯ
38		เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า	1 เครื่อง	ตกลงราคา	ก.ย. 59	20 ก.ย. 59		2 พ.ย. 59	400,000	400,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ

## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง (ระบุชื่อ)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
39		อุปกรณ์แสดงผลและบันทึกข้อมูล	1 ชุด	ตกลงราคา	ก.ย. 59	20 ก.ย. 59		2 พ.ย. 59	300,000	300,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
40		เตาอบสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมมอบ	1 ชุด	ตกลงราคา	ก.ย. 59	21 ต.ค. 59		20 ธ.ค. 59	450,000	450,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
41		ตู้อบสุญญากาศ	1 ตู้	สอบราคา	ก.ย. 59	11 ต.ค. 59		10 ธ.ค. 59	520,000	517,880	2,120	/		คณะวิศวกรรมฯ
42		ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย	2 ชุด	ตกลงราคา	ก.ย. 59	20 ก.ย. 59		2 พ.ย. 59	340,000	329,800	10,200	/		คณะวิศวกรรมฯ
43		ชุดปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2	1 ชุด	ตกลงราคา	12 ก.ย. 59	13 ต.ค. 59		13 ธ.ค. 59	177,500	177,500	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
44		ชุดปฏิบัติการกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม 1	1 ชุด	ตกลงราคา	12 ก.ย. 59	13 ต.ค. 59		13 ธ.ค. 59	485,900	485,900	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
44		เครื่องปั่นเหวี่ยง	1 ชุด	ตกลงราคา		13-ต.ค.-59		13 ธ.ค. 59	84,800	84,800	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
45		เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดอุณหภูมิต่ำ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	6-16 ก.ย. 59	12 ต.ค. 59		13 ธ.ค. 59	535,000	529,650	5,350	/		คณะวิทยาศาสตร์
46		ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	1 ชุด	ตกลงราคา	12 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59		14 ธ.ค. 59	300,000	300,000	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
47		เครื่องมือเคลือบผิววัสดุแบบ หมุนเหวี่ยง (Spin Coater)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	6-16 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59		14 ธ.ค. 59	529,700	524,300	5,400	/		คณะวิทยาศาสตร์
48		ชุดบันทึกและวิเคราะห์ภาพของดีเอ็นเอ หรือสารชีวโมเลกุล	1 ชุด	ตกลงราคา	6-16 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59		14 ธ.ค. 59	600,000	600,000	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
49		ชุดตู้เก็บตัวอย่างควบคุมอุณหภูมิ	1 ชุด	ตกลงราคา	6-16 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59		14 ธ.ค. 59	990,000	985,000	5,000	/		คณะวิทยาศาสตร์

## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง (ระบุชื่อ)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
50		เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectro photometer)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	6-16 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59		14 ธ.ค. 59	400,000	400,000	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
51		เครื่องรักษาระดับกระแสไฟฟ้า พร้อมสำรองไฟฟ้า(Stabilizer with UPS)	3 ชุด	ตกลงราคา	16 ก.ย. 59	17 ต.ค. 59		19 ธ.ค. 59	300,000	300,000	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
52		เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59		14 ธ.ค. 59	481,500	481,500	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
53		เครื่องทดสอบความแข็งแรงระดับไมโคร	1 เครื่อง	สอบราคา	6-19 ต.ค. 59	28 ต.ค. 59		13 ธ.ค. 59	685,000	663,400	21,600	/		คณะวิทยาศาสตร์
54		เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด	1 เครื่อง	สอบราคา	6-16 ต.ค. 59	14 ต.ค. 59		14 ธ.ค. 59	695,500	630,000	65,500	/		คณะวิทยาศาสตร์
55		ชุดครุภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์สูง	1 ชุด	ตกลงราคา	6 ต.ค. 59	19 ต.ค. 59		2 ธ.ค. 59	249,400	249,310	90	/		คณะวิทยาศาสตร์
56		เตาหลอม	1 เตา	สอบราคา	6-19 ต.ค. 59	26 ต.ค. 59		26 ต.ค. 59	749,000	680,000	69,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
57		เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Automatic Autoclave)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59		14 ธ.ค. 59	450,000	450,000	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
58		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	969,100	953,500	15,600	/		คณะวิทยาศาสตร์
59		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	926,400	911,900	14,500	/		คณะวิทยาศาสตร์
60		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 3	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	991,400	977,500	13,900	/		คณะวิทยาศาสตร์

## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศกลาง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง (ระบุชื่อ)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
61		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 4	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	831,400	819,400	12,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
62		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 5	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	808,400	797,000	11,400	/		คณะวิทยาศาสตร์
63		ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 1	2 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	900,000	898,000	2,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
64		ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 2	2 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	900,000	898,000	2,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
65		ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 3	2 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	900,000	898,000	2,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
66		ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 4	2 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	900,000	898,000	2,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
67		ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 5	2 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	900,000	898,000	2,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
68		ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 6	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	450,000	449,000	1,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
69		ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 7	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	450,000	449,000	1,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
70		ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 8	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	450,000	449,000	1,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
71		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	595,700	570,000	25,700	/		คณะวิทยาศาสตร์
72		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	967,900	945,800	22,100	/		คณะวิทยาศาสตร์
73		ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	997,400	961,000	36,400	/		คณะวิทยาศาสตร์



## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง (ระบุชื่อ)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
74		ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	161,700	157,500	4,200	/		คณะวิทยาศาสตร์
44		ครุภัณฑ์ห้องเก็บวัสดุอันตราย	1 ชุด	ตกลงราคา				13 ธ.ค. 59	59,500	59,000	500	/		คณะวิทยาศาสตร์
75		ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	939,100	904,300	34,800	/		คณะวิทยาศาสตร์
76		ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	569,200	544,100	25,100	/		คณะวิทยาศาสตร์
77		ครุภัณฑ์ห้องประชุม 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	569,200	544,100	25,100	/		คณะวิทยาศาสตร์
78		ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 3	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	989,700	948,500	41,200	/		คณะวิทยาศาสตร์
79		ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีทางพืช 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	998,600	960,000	38,600	/		คณะวิทยาศาสตร์
80		ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีทางพืช 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	117,500	114,400	3,100	/		คณะวิทยาศาสตร์
81		ครุภัณฑ์ห้องหน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	987,500	964,000	23,500	/		คณะวิทยาศาสตร์
82		ครุภัณฑ์ห้องหน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	969,200	928,600	40,600	/		คณะวิทยาศาสตร์
83		ชุดเครื่องระเหยสุญญากาศ แบบตั้งโต๊ะ (Rotary evaporator)	1 ชุด	สอบราคา	7 ก.ย. 59	27 ต.ค. 59		11 ธ.ค. 59	280,000	280,000	-	/		ม.แม่โจ้-แพร์ฯ

## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง (ระบุชื่อ)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย				
84		ระบบห้องเย็น	1 ระบบ	สอบราคา	7 ก.ย. 59	28 ต.ค. 59		12 ธ.ค. 59	350,000	334,000	16,000	/		ม.แม่โจ้-แพร่ฯ	
85		ชุดโต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง	1 ชุด	ตกลงราคา	3 พ.ย. 59	3 พ.ย. 59		29 ธ.ค. 59	128,200	128,186	14	/		ห้องสมุด	
86		ชั้นหนังสือชั้นสูงแบบ 2 ด้าน	ชุด	ตกลงราคา	2 พ.ย. 59	2 พ.ย. 59		29 พ.ย. 59	160,000	160,000	-	/		ห้องสมุด	
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน</b>															
<b>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>															
1		ปรับปรุงอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ	1 รายการ	E-bidding	14 พ.ย. 59	15 ธ.ค. 59		12 ส.ค. 60	10,300,000	6,759,000	3,541,000	/		คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	