

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				
	<p><b>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>  <b>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>  <b>แผนงาน: การเรียนการสอน</b></p>											
		<p><b>งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>  <b>กองทุนสินทรัพย์ถาวร/งบลงทุน</b>  <b>ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  <b>ค่าครุภัณฑ์</b></p>										ส่วนกลางมหาวิทยาลัย p.26-27(งปม)
		1. ครุภัณฑ์การศึกษา (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)										
		1. ครุภัณฑ์ชุดโครงสร้างระบบพื้นฐาน	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	2 พค. 59	13,423,900.00		13,353,700.00		
		2. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 500 ที่นั่งและ ห้องควบคุมแสง-เสียง ชั้น 2	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	2 พค. 59	8,020,500.00		8,008,300.00		
		3. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 200 ที่นั่งและ ห้องควบคุมแสง-เสียง ชั้น 3	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	2 พค. 59	4,348,900.00		4,334,700.00		
		4. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง ชุด ที่ 1 ชั้น 3	ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,060,900.00		1,056,900.00		
		5. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง ชุด ที่ 2 ชั้น 3	ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,060,900.00		1,056,900.00		
		6. ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการภาษา 40 ที่นั่ง ชุดที่ 1 ชั้น 3	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	13 มีค. 59	4,130,500.00		4,128,500.00		
		7. ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการภาษา 40 ที่นั่ง ชุดที่ 2 ชั้น 3	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	13 มีค. 59	4,177,900.00		4,175,900.00		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				
		<b>ค่าครุภัณฑ์ (ต่อ)</b>										
		8. ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการภาษา 40 ที่นั่ง ชุดที่ 3 ชั้น 3	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	13 มีค. 59	4,189,800.00		4,187,800.00		
		9. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง ชุดที่ 3 ชั้น 4	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,261,800.00		1,257,800.00		
		10. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง ชุดที่ 4 ชั้น 4	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,261,800.00		1,257,800.00		
		11. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 50 ที่นั่ง ชุดที่ 1 ชั้น 4	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,218,300.00		1,216,300.00		
		12. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 50 ที่นั่ง ชุดที่ 2 ชั้น 4	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,227,100.00		1,225,100.00		
		13. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 50 ที่นั่ง ชุดที่ 3 ชั้น 4	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,229,700.00		1,227,700.00		
		14. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 117 ที่นั่ง ชุดที่ 1 ชั้น 4	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,519,200.00		1,515,200.00		
		15. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 117 ที่นั่ง ชุดที่ 2 ชั้น 4	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,519,200.00		1,515,200.00		
		16. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง ชุดที่ 5 ชั้น 5	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,066,100.00		1,062,100.00		
		17. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง ชุดที่ 6 ชั้น 5	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,066,100.00		1,062,100.00		
		18. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 50 ที่นั่ง ชุดที่ 4 ชั้น 5	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,022,600.00		1,020,600.00		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				
		<b>ค่าครุภัณฑ์ (ต่อ)</b>										
		19. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 50 ที่นั่ง ชุดที่ 5 ชั้น 5	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,023,900.00		1,021,900.00		
		20. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 50 ที่นั่ง ชุดที่ 6 ชั้น 5	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,036,100.00		1,034,100.00		
		21. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 117 ที่นั่ง ชุดที่ 3 ชั้น 5	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,519,200.00		1,515,200.00		
		22. ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 117 ที่นั่ง ชุดที่ 4 ชั้น 5	1 ชุด	E-Bidding	28 ตค. 58	4 ธค. 58	23 มค. 59	1,519,200.00		1,515,200.00		
								<b>57,903,600.00</b>		<b>57,749,000.00</b>		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศกุนตลา จินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)

นักวิชาการพัสดุ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ารักรักษา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ารักรักษา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ารักรัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				