

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u> <u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> <u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>												ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกิจ) P.46 (รด)
		<u>กองทุนสินทรัพย์ถาวร</u> <u>ค่าครุภัณฑ์</u> 1. ระบบอินเตอร์คอม	1 ชุด	ตกลงราคา					190,000.00	190,000.00	/		
		<u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 9 รายการ</u>											
		1. ชุดเครื่องเสียง	1 ชุด	ตกลงราคา			23 กพ. 59		28,800.00	27,702.30	/		
		2. สแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา			1 มีค. 59		29,000.00	17,900.00	/		
		3. ตู้เก็บเอกสาร	1 ตู้	ตกลงราคา			7 มีค. 59		7,450.00	7,400.00	/		
		4. ที่นอน	912 ผืน	E-bidding					912,000.00				กำลังดำเนินการจัดซื้อ
		5. เตียงเหล็กแบบพับได้ มีล้อขนาด 3 ฟุต พร้อมที่นอน	164 ชุด	E-bidding					511,680.00		/		กำลังดำเนินการจัดซื้อ
		6. เตียงสองชั้นแบบถอดประกอบได้ ขนาด 3 ฟุต พร้อมที่นอน	89 ชุด	E-bidding					623,000.00		/		กำลังดำเนินการจัดซื้อ
		7. ตู้เสื้อผ้าแบบ 2 ประตู พร้อมกุญแจ	243 ตู้	E-bidding					279,450.00		/		กำลังดำเนินการจัดซื้อ
		8. โต๊ะอ่านหนังสือ พร้อมกุญแจ	256 ตัว	E-bidding					243,200.00		/		กำลังดำเนินการจัดซื้อ
		9. เก้าอี้โครงเหล็ก เบาะหนัง	282 ตัว	E-bidding					104,340.00		/		กำลังดำเนินการจัดซื้อ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)					เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>												
	<u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>												
	<u>งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												
	<u>คำครุภัณฑ์</u>												
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 1 รายการ												
	1. โทรศัพท์เคลื่อนที่		1 เครื่อง										
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>												
	<u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>												
	<u>งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา</u>												
	<u>คำครุภัณฑ์</u>												
	1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ												1 ระบบ
	<u>ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเพิ่มเติม</u>												
	1. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา												
	2. เครื่องพิมพ์		1	ตกลงราคา	21/12/2558	21/12/2558	4/1/2559		10,000.00	/	/		
	3. ใบมีดตัดกระดาษ		1	ตกลงราคา	21/12/2558	21/12/2558	6/1/2559		9,095.00	/	/		
	4. เครื่องพิมพ์ผลแม่ข่าย		3	ตกลงราคา	20/11/2558	20/11/2558	4/12/2558		30,000.00	/	/		
	5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		3	ตกลงราคา	7/3/2559	7/3/2559			117,399.00	/	/		
	6. โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับนั่งอ่าน		20	ตกลงราคา	7/3/2559	28/3/2559			203,600.00	/	/		
	7. ชุดห้องประชุม		5	ตกลงราคา									
													เปลี่ยนแปลง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		<u>ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเพิ่มเติม (ต่อ)</u>											(สำนักหอสมุด)
		8. ไมค์โครโฟน แบบไร้สาย	2	ตกลงราคา									เปลี่ยนแปลง
		9. เก้าอี้สำนักงาน	5	ตกลงราคา	22/1/2559	22/1/2559	24/2/2559			14,000.00	/		
		10. มิเตอร์	1	ตกลงราคา	22/1/2559	22/1/2559	3/2/2559			49,200.00	/		
		11. แผงกันเหล็ก	5	ตกลงราคา	5/11/2558	5/11/2558	9/12/2558			17,500.00	/		
		12. HDD	1	ตกลงราคา	24/11/2558	24/11/2558	9/12/2558			9,500.00	/		
		13. กส็อง analog	1	ตกลงราคา	9/3/2559	9/3/2559				140,000.00	/		
		14. เครื่องสแกน	1	ตกลงราคา									เปลี่ยนแปลง
		15. เครื่องสำรองไฟ	1	ตกลงราคา	24/11/2558	24/11/2558	4/12/2558			75,000.00	/		
		16. เก้าอี้สำนักงาน	1	ตกลงราคา	5/11/2558	5/11/2558	27/11/2558			2,800.00	/		
		17. เก้าอี้สำนักงาน	1	ตกลงราคา	5/11/2558	5/11/2558	27/11/2558			2,800.00	/		
		18. ผ้า màn ขนาด 5.5 * 2.6 ม.	1	ตกลงราคา	10/11/2558	10/11/2558	8/12/2558			17,400.00	/		
		19. โปรแกรม Endnote X7	1	พิเศษ	2 กพ. 59	2 กพ. 59	24 กพ. 59			333,000.00	/		
		20. เครื่องเล่น DVD	1	ตกลงราคา	13 มิย. 59	13 มิย. 59	15 มิย. 59			2,590.00	/		
		21. เครื่อง Finger Scar	2	ตกลงราคา	3 กพ. 59	3 กพ. 59	4 มีค. 59			26,000.00	/		
		22. ไฟฉุกเฉิน	10	ตกลงราคา	19 กย. 59	19 กย. 59	23 กย. 59			35,000.00	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		รายการเปลี่ยนแปลง											(สำนักหอสมุด)
		1. ชุดห้องประชุม เปลี่ยนแปลงเป็น โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม.	2	ตกลงราคา	20/11/2558	20/11/2558	27/11/2558			7,000.00	/		
		2. ชุดห้องประชุม เปลี่ยนแปลงเป็น โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม.	1	ตกลงราคา	20/11/2558	20/11/2558	27/11/2558			1,900.00	/		
		3. ไมค์โครโฟน แบบไร้สาย	1	ตกลงราคา	24/11/2558	24/11/2558	9/12/2558			8,900.00	/		
		4. ไมค์โครโฟน แบบไร้สาย หนีบปกเสื้อ	1	ตกลงราคา	24/11/2558	24/11/2558	9/12/2558			18,500.00	/		
		5. เครื่องสแกน (กลุ่มภารกิจบริการ)	1	ตกลงราคา	21/12/2558	21/12/2558	4/1/2559			5,400.00	/		
		6. เครื่องสแกน (กลุ่มภารกิจระบบและ ทำงาน	1	ตกลงราคา	20/11/2558	20/11/2558	4/12/2558			28,000.00	/		
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	แผนงาน: การเรียนการสอน												
		1. พัฒมดั่งพื้น ฮาดาวี รุ่น HTs 16D4	2	ตกลงราคา	กค. 59	กค. 59	กค. 59			1,960.00			ส่วนกลางมหาวิทยาลัย กองสวัสดิการ
		2. โคมไฟหัวเสาสีดำ	2	ตกลงราคา	กค. 59	กค. 59	กค. 59			600.00			
		3. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	1	ตกลงราคา	สค. 59	สค. 59	สค. 59			24,900.00			
		4. เครื่องสำรองไฟ 1000 VA	1	ตกลงราคา	สค. 59	สค. 59	สค. 59			47,000.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												คณะบริหาร p.90 (รด)
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</u>												
	<u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>												
	<u>งานจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ</u>												
	คำรุภัณฑ์												
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 5 รายการ												คณะบริหาร(เหลือจ่าย) P.11 (รด)
	1. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	70 ตัว							90,300.00				
	2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	70 เครื่อง							1,610,000.00				
	3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	2 เครื่อง							32,000.00				
	4. จอรับภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 70*70 นิ้ว	2 จอ							3,000.00				
	5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800VA	70 เครื่อง							217,000.00				
	คำรุภัณฑ์ (เพิ่มเติม)												
	1. กระดานไวท์บอร์ดชนิดกระจก	12 ชุด	ตกลงราคา		มีค. 59	พค. 59			321,000.00	321,000.00			
	2. ชุดรับแขก	1 ชุด	สอบราคา		มีค. 59	เมข. 59	มิข. 59		31,140.00	31,140.00			
	3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	70 ตัว	ตกลงราคา			กค. 59	กข. 59		140,000.00	90,300.00			
	4.จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	2 จอ	ตกลงราคา				เมข. 59		19,800.00	19,800.00			
	5. เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้ากระจก 4 ทิศทาง 25,000 BTU	2 เครื่อง	ตกลงราคา			เมข. 59	มิข. 59		93,800.00	93,800.00			
	6. เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้ากระจก 4 ทิศทาง 40,000 BTU	5 เครื่อง	ตกลงราคา			เมข. 59	มิข. 59		349,500.00	349,500.00			
	7. แก้อีเลคเซอร์แบบเรียร์เตอร์	160 ตัว	สอบราคา		มีค. 59	เมข. 59	มิข. 59		1,129,920.00	1,129,920.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	แผนงาน: บริหารมหาวิทยาลัย	งานบริหารงานทั่วไป											คณะบริหาร(เหลือจ่าย)
		ค่าครุภัณฑ์											P.12 (รด)
		1. เครื่องรับส่งวิทยุ	10 เครื่อง	ตกลงราคา		มีค. 59	เมย. 59		35,900.00	35,900.00			
		2. โตรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว	1 เครื่อง	ตกลงราคา			เมย. 59		36,400.00	36,400.00			
		3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	2 เครื่อง	ตกลงราคา		มีค. 59	เมย. 59		35,000.00	35,000.00			ซื้อเพิ่ม 1 ตัว
		4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบNetwork	1 เครื่อง	ตกลงราคา		มีค. 59	เมย. 59		16,000.00	16,000.00			
		งานบริหารงานทั่วไป											คณะบริหาร
		ค่าครุภัณฑ์											p.92 (รด)
		1. โตรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว	1 เครื่อง						36,400.00				
		2. ป้ายสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ	1 ป้าย						34,000.00				
		ค่าครุภัณฑ์ (เพิ่ม)											
		1. โต๊ะเรียน	60 ตัว	สอบราคา	มีค. 59	เมย. 59	มิย. 59			211,860.00			
		2. เก้าอี้เรียน	120 ตัว	สอบราคา	มีค. 59	เมย. 59	มิย. 59			188,320.00			
		3. เครื่องฉายมัลติมีเดีย 3500 ANSI	2 เครื่อง	ตกลงราคา			เมย. 59			78,000.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u> <u>ผลผลิต:</u> ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ <u>แผนงาน:</u> การเรียนการสอน												คณะเศรษฐศาสตร์ p.97 (รด)
		<u>งานสนับสนุนการจัดการศึกษา</u> <u>ครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 2 รายการ</u>											คณะเศรษฐศาสตร์(เหลือจ่าย)
		1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3500 ANSI	5 เครื่อง	ตกลงราคา					195,000.00	195,000.00			
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ	2 เครื่อง	ตกลงราคา					46,000.00	46,000.00			
		3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ	3 เครื่อง	ตกลงราคา					69,000.00	69,000.00			
		4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3500 ANSI	2 เครื่อง	ตกลงราคา					78,000.00	78,000.00			p.15(รด)
		5. ใ้ะอ่านหนังสือสำหรับนักศึกษา	8 ชุด	ตกลงราคา					160,000.00	160,000.00			
		6. โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์ (STATA)	1 ระบบ	ตกลงราคา					100,000.00	100,000.00			
	<u>แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย</u> <u>งานบริหารทั่วไป</u> <u>ครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 1 รายการ</u>												คณะเศรษฐศาสตร์ p.98(รด)
		1. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 บีทียู	1 เครื่อง	ตกลงราคา					22,000.00	22,000.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ารักรัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												คณะกรรมการ (เหลือจ่าย) p.15(รด)
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</u>												
	<u>แผนงาน: บริหารมหาวิทยาลัย</u>												
	<u>งานบริหารทั่วไป</u>												
	<u>ค่ารักรัณฑ์</u>												
		1. ก่อสร้างโทรทัศน์วงจรปิด	1 ชุด	ตกลงราคา					58,000.00	58,000.00			
		2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	1 เครื่อง	ตกลงราคา					6,100.00	6,100.00			
		3. ชุดโต๊ะทำงานและเก้าอี้	3 ชุด	ตกลงราคา					27,000.00	27,000.00			
		4. ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้นชัก 3 บานเปิด	1 ตู้	ตกลงราคา					19,500.00	19,500.00			
		5. ตู้เก็บเอกสาร แบบ 3 บานเปิด	1 ตู้	ตกลงราคา					8,500.00	8,500.00			
		6. โต๊ะคอมพิวเตอร์	2 โต๊ะ	ตกลงราคา					5,600.00	5,600.00			
	<u>ค่ารักรัณฑ์ (เพิ่ม)</u>												
		1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู	2 เครื่อง	ตกลงราคา		21 ธค. 58	25 ธค. 58			74,000.00			
		2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู	1 เครื่อง	ตกลงราคา		21 ธค. 58	25 ธค. 58			28,000.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												คณะศิลปศาสตร์ p.105(รด)
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</u>												
	<u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>												
	<u>งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์</u>												
	ค่าครุภัณฑ์												
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 3 รายการ												
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟ	5 ชุด	สอบราคา	29 เมย. 59	14 มิย. 59	6 กค. 59		130,500.00	123,000.00			
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1 เครื่อง	สอบราคา	29 เมย. 59	14 มิย. 59	6 กค. 59		21,000.00	20,250.00			
		3. เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขนาด A4	1 เครื่อง						11,000.00				
		4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	10 เครื่อง	สอบราคา	29 เมย. 59	14 มิย. 59	6 กค. 59		230,000.00	218,000.00			
	รายการเปลี่ยนแปลง												คณะศิลปศาสตร์(เหลือจ่าย) P.17 (รด)
		5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาด 2500 ANSI	14 เครื่อง	สอบราคา	29 เมย. 59	14 มิย. 59	6 กค. 59		336,000.00	284,200.00			
		6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	10 เครื่อง	สอบราคา	29 เมย. 59	14 มิย. 59	6 กค. 59		31,000.00	28,000.00			
		7. ลำโพงติดผนัง	2 ตัว	ตกลงราคา	2 สค. 59	2 สค. 59	8 สค. 59		7,000.00	3,500.00			
		8. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	3 เครื่อง	สอบราคา	29 เมย. 59	14 มิย. 59	6 กค. 59		63,000.00	60,750.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												คณะศิลปศาสตร์(เหลือจ่าย) P.17-18 (รด) **มีค่าปรับ 9,438 บาท รายการเปลี่ยนแปลง
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</u>												
	<u>แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย</u>												
	<u>งานบริหารทั่วไป</u>												
	ค่าครุภัณฑ์												
	1. แวนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ไม่เกินยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร		1 ชุด	ตกลงราคา	18 มี.ค. 59	26 เม.ย. 59	11 ก.ค. 59		147,000.00	130,438.00			
	2. ระบบกล้องวงจรปิด มีเครื่องบันทึกภาพ16 ช่อง		1 ระบบ	ตกลงราคา	8 ส.ค. 59	26 ส.ค. 59	20 ก.ย. 59		100,000.00	100,000.00			
	3. ชุดโต๊ะทำงาน		5 ชุด	ตกลงราคา	4 ก.ค. 59	4 ก.ค. 59	11 ก.ค. 59		41,500.00	41,500.00			
	4. ชุดไมโครโฟนสำหรับประชุม		1 ชุด						105,000.00				
	5. แท่นขึ้นบรรยาย แบบขาเดี่ยว ความสูงไม่น้อยกว่า 120 ซม.		1 แท่น	ตกลงราคา	25 ก.ค. 59	29 ก.ค. 59	2 ส.ค.59		13,000.00	13,000.00			
	6. แท่นขึ้นบรรยาย แบบทึบ ความสูงไม่น้อยกว่า 120 ซม.		1 แท่น	ตกลงราคา	25 ก.ค. 59	29 ก.ค. 59	2 ส.ค.59		13,000.00	13,000.00			
	<u>รายการเปลี่ยนแปลง</u>												
	1. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000		1 เครื่อง	ตกลงราคา	22 ก.ค. 59	8 ส.ค. 59	25 ส.ค. 59			17,800.00			
	2. เก้าอี้ทำงาน		3 ตัว	ตกลงราคา	22 ก.ค. 59	8 ส.ค. 59	5 ก.ย. 59			11,400.00			
	3. เครื่องรับโทรศัพท์		14 เครื่อง	ตกลงราคา	22 ก.ค. 59	8 ส.ค. 59	23 ส.ค. 59			8,260.00			
	4. ฉากกั้นห้องพักอาจารย์ 305		1 ชุด	ตกลงราคา	25 ก.ค. 59	29 ก.ค. 59	17 ส.ค. 59			71,700.00			
	5. ฉากกั้นห้องพักอาจารย์สาขานิติฯ		1 ชุด	ตกลงราคา	25 ก.ค. 59	29 ก.ค. 59	17 ส.ค. 59			18,600.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u> <u>ผลผลิต:</u> ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <u>แผนงาน:</u> การเรียนการสอน												คณะสารสนเทศ p.119(รด)
		<u>งานสนับสนุนการจัดการศึกษา</u> คำครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	1 เครื่อง						30,000.00				เปลี่ยนแปลงรายการ
		<u>รายการเปลี่ยนแปลง</u> 1. ตู้เซฟกันไฟขนาด	1 ตู้	ตกลงราคา	15 ธค. 58	15 ธค. 58	15 ธค. 58			5,590.00			
		2.คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	1 เครื่อง	ตกลงราคา	21 มค. 59	21 มค. 59	25 มค. 59			19,400.00			
	<u>แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย</u>												คณะสารสนเทศ P.121 (รด)
		<u>งานบริหารทั่วไป</u> คำครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	1 เครื่อง						23,000.00				ยกเลิก

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												วิทยาลัยบริหารศาสตร์ P.128 (รค)
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>												
	<u>แผนงาน: บริหารมหาวิทยาลัย</u>												วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (เหลือจ่าย) P.32 (รค)
	<u>งานบริหารทั่วไป</u>												
	ค่าครุภัณฑ์												
	1. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ		1 ระบบ	ตกลงราคา	7 มีค. 59	7 มีค. 59			100,000.00				
	2. เว็บไซต์และระบบรองรับการจัดประชุมวิชาการแบบ 2 ภาษา		1 ระบบ	ตกลงราคา	7 มีค. 59	7 มีค. 59			60,000.00				
	3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A		1 เครื่อง	ตกลงราคา	20 มค. 59	1 กพ. 59	1 กพ. 59		9,900.00	9,900.00			
	4. แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ		1 ชุด	ตกลงราคา	19 กพ. 59	2 มีค. 59	11 พค. 59		80,000.00	72,000.00			
	5. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งได้ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น		1 เครื่อง	ตกลงราคา	1 กย. 59	6 กย. 59	6 กย. 59		18,000.00	17,900.00			
	6. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1		9 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		207,000.00	1,468,960.00			
	7. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก		2 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		15,200.00				
	8. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ		4 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		29,200.00				
	9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network		1 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		16,000.00				
	10. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ กระจก XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens		1 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		33,000.00				
	11. เครื่องสำรองไฟฟ้า		24 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		74,400.00				
	12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		3 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		63,000.00				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (เหลือจ่าย P.30 (รค))
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>												
	<u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>												
		<u>งานจัดการศึกษาชาวบริหารศาสตร์</u>											
		ค่าครุภัณฑ์											
		1.เครื่องทำลายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	1 กย. 59	6 กย. 59	6 กย. 59		20,000.00	19,900.00			
		2. ตู้บานเลื่อนกระจก	4 ตู้	ตกลงราคา	7 เมย. 59	7 เมย. 59	7 เมย. 59		18,600.00	15,600.00			
		3. ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	4 ตู้	ตกลงราคา	7 เมย. 59	7 เมย. 59	7 เมย. 59		25,400.00	23,600.00			
		4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	28 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		644,000.00	1,468,960.00			
		5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ	9 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		65,700.00				
		6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	3 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		99,000.00				
		7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	1 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		65,000.00				
		8. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	28 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		86,800.00				
		9. จอรับภาพชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว	1 จอ	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		20,000.00				
		10. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	28 เครื่อง	e-bidding	17 สค. 59	12 กย. 59	21 ตค. 59		588,000.00				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												คณะผลิต P.134 (รค)
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>												
	<u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>												
		<u>งานจัดการศึกษาชาวผลิตกรรมการเกษตร</u>											
		ค่าครุภัณฑ์											
		1. โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในห้องปฎิบัติ	1 โปรแกรม						350,000.00				
		2. เครื่องวัดอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์	1 เครื่อง						60,000.00				
		3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	2 เครื่อง	ตกลงราคา	12/02/59	12/02/59	26/02/59		32,000.00	32,000.00			
		4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI	1 เครื่อง						20,000.00				
		5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI	1 เครื่อง						30,000.00				
		6. โทรศัพท์ แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	2 เครื่อง	ตกลงราคา	15/01/59	15/01/59	21/01/59		34,000.00	33,980.00			
		7. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1 เครื่อง						21,000.00				
		8. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12/02/59	12/02/59	26/02/59		17,000.00	17,000.00			
		<u>รายการเงินโอน</u>											
		1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12/02/59	12/02/59	26/02/59			27,400.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												คณะผลิต P.137 (รด)
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>												
	<u>แผนงาน:บริหารทั่วไป</u>												
	<u>งานบริหารทั่วไป</u>												
	ค่าครุภัณฑ์												
	1. โถงบุกเบิก ผาน 3 ขนาดจาน 26 นิ้ว		1 ชุด	ตกลงราคา	15/02/59	15/02/59	01/03/59		70,000.00	70,000.00			
	2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล		2 เครื่อง	ตกลงราคา	12/02/59	12/02/59	26/02/59		42,000.00	42,000.00			
	3. เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู		2 เครื่อง						36,000.00				
	4. เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู		4 เครื่อง	ตกลงราคา	02/03/59	02/03/59		176,000.00	88,000.00				
	5. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		1 เครื่อง	ตกลงราคา	05/02/59	05/02/59	17/02/59	10,000.00	9,900.00				
	6. เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น		1 เครื่อง	ตกลงราคา	10/02/59	10/02/59		13,000.00					
	7. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		1 เครื่อง	ตกลงราคา	12/02/59	12/02/59	26/02/59	10,000.00	10,000.00				
	<u>รายการเงินโอน</u>												
	1. โต๊ะ		2 ตัว	ตกลงราคา	01/12/58	01/12/58	03/12/58			3,400.00			
	2. มุมโต๊ะ		4 ตัว	ตกลงราคา	01/12/58	01/12/58	03/12/58			5,200.00			
	3.เก้าอี้ไม้		4 ตัว	ตกลงราคา	01/12/58	01/12/58	03/12/58			9,200.00			
	4. ตู้เหล็กบานเลื่อน		1 ตู้	ตกลงราคา	01/12/58	01/12/58	04/12/58			3,200.00			
	5. พัดลม		1 ตัว	ตกลงราคา	01/12/58	01/12/58	04/12/58			1,500.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		รายการเงินโอน (ต่อ)											
		6. โทรศัพท์เคลื่อนที่	1 เครื่อง	ตกลงราคา	14/12/58	14/12/58	15/12/58			7,500.00			
		7. เครื่องสำรองไฟ	8 เครื่อง	ตกลงราคา	08/02/59	08/02/59	16/02/59			15,600.00			
		8. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12/02/59	12/02/59	26/02/59			16,000.00			
		9. เครื่องสำรองไฟ	3 เครื่อง	ตกลงราคา	12/02/59	12/02/59	26/02/59			7,050.00			
		10. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12/02/59	12/02/59	26/02/59			16,000.00			
		11. โต๊ะ	1 ตัว	ตกลงราคา	11/01/59	11/01/59	15/01/59			1,800.00			
		12. ตู้เอกสาร	1 ตู้	ตกลงราคา	11/01/59	11/01/59	15/01/59			3,000.00			
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	แผนงาน: การเรียนการสอน												
		งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ											
		ค่าครุภัณฑ์											
		1. เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	21 มีค. 59	24 มีค. 59			80,000.00	79,715.00			
		2. เครื่องขังไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	21 มีค. 59	24 มีค. 59			55,000.00	54,850.00			
		3. รถพ่วงแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 แรงม้า	1 คัน	ประกวดราคา	22 มีค. 59	22 มีค. 59			550,000.00	424,000.00			(เหลือจ่าย)P-20 (รด)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		รายการขอตั้งงบใหม่											
		1. ท่อบรรจุแก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์	1 ท่อ	ตกลงราคา	22 มค. 59	24 มค. 59	15 กพ. 59			7,000.00			คณะประมงฯ
		2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	1 เครื่อง	ตกลงราคา	9 กพ. 59	10 กพ. 59	29 กพ. 59			8,850.00			
		3. แก้วอ้อมคอกยโพลีเอท 4 ที่นั่ง	4 ชุด	ตกลงราคา	4 มค. 59	5 มค. 59	22 มค. 59			8,800.00			
		4. ตู้เก็บเอกสารบานพับสูง	2 ตู้	ตกลงราคา	6 มค. 59	7 มค. 5	26 มค. 59			9,800.00			
		5. พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	10 ตัว	ตกลงราคา	4 มค. 59	5 มค. 59	15 มค. 59			9,500.00			
		6. คราซังถาดเหลี่ยม ขนาด 20 กก.	1 ตัว	ตกลงราคา	4 มค. 59	-	28 มค. 59			1,290.00			
		7. ชั้นวางไม้ระแนง 3 ชั้น	1 ตัว	ตกลงราคา	8 มค. 59	-	1 กพ. 59			1,550.00			
		8. ตู้เก็บเอกสารบานกระฉก	1 ตู้	ตกลงราคา	8 มค. 59	-	28 มค. 59			2,000.00			
		9. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1 ตัว	ตกลงราคา	6 มค. 59	-	27 มค. 59			2,800.00			
		10. โต๊ะทำงาน 2 ลื่นชัก	2 ตัว	ตกลงราคา	1 กพ. 59	2 กพ. 59	26 กพ. 59			6,400.00			
		11. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2 ตัว	ตกลงราคา	1 กพ. 59	2 กพ. 59	26 กพ. 59			3,800.00			
		12. แก้วทำงานปรับระดับได้	2 ตัว	ตกลงราคา	1 กพ. 59	2 กพ. 59	26 กพ. 59			3,000.00			
		13. แก้วรับรองขาเหล็ก	4 ตัว	ตกลงราคา	1 กพ. 59	2 กพ. 59	26 กพ. 59			4,400.00			
		14. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 700VA	2 เครื่อง	ตกลงราคา	25 มค 59	26 มค. 59	24 กพ. 59			5,000.00			
		15. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	3 เครื่อง	ตกลงราคา	25 มค 59	26 มค. 59	24 กพ. 59			12,600.00			
		16. บั๊มน้ำ	2 ตัว	ตกลงราคา	1 เมย. 59	1 เมย. 59	25 เมย. 59			5,170.00			
		17. ตู้เก็บเอกสารบานกระฉก	1 ตู้	ตกลงราคา	29 เมย. 59		12 พค. 59			2,000.00			
		18. เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	29 เมย. 59		12 พค. 59			3,000.00			
		19. แก้ว	1 ตัว	ตกลงราคา	29 เมย. 59		13 พค. 59			1,500.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		รายการขอตั้งบใหม่											
		20. ตู้เย็น	1 ตู้	ตกลงราคา	27 มิย. 59	28 มิย. 59	8 กค. 59			12,900.00			คณะประมงฯ
		21. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	1 ตู้	ตกลงราคา	6 กค. 59		22 กค. 59			3,800.00			
		22. โต๊ะเข้านม	1 ตัว	ตกลงราคา	27 มิย. 59		25 กค. 59			1,700.00			
		23. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	6 เครื่อง	ตกลงราคา	5 สค. 59	8 สค. 59	23 สค. 59			10,800.00			
		24. โต๊ะทำงานไม้ 4 ฟุต	1 ตัว	ตกลงราคา	5 สค. 59		24 สค. 59			3,200.00			
		25. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	2 ตู้	ตกลงราคา	1 สค. 59	2 สค. 59	25 สค. 59			7,400.00			
		26. เครื่องฉายภาพ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	5 สค. 59	8 สค. 59	25 สค. 59			17,500.00			
		27. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	1 ตัว	ตกลงราคา	1 สค. 59		29 สค. 59			3,800.00			
		28. เครื่องชิลเท้าเหยียบ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	15 สค. 59	16 สค. 59	2 กย. 59			12,360.00			
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	แผนงาน: บริหารมหาวิทยาลัย												กองการเจ้าหน้าที่
		1. ตู้เย็น	1 เครื่อง	ตกลงราคา	4 สค. 59		31 สค. 59			9,990.00			ขอตั้งบใหม่
		2. เครื่อง printer	1 เครื่อง	ตกลงราคา	16 สค. 59		8 กย. 59			6,990.00			ขอตั้งบใหม่
		3. ชั้นวางแฟ้ม 9 ชั้นในห้องเก็บพัสดุ	1 ชุด	ตกลงราคา	16 สค. 59		29 กย. 59			75,000.00			ขอตั้งบใหม่
		4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	3 เครื่อง	ตกลงราคา	16 สค. 59		29 กย. 59			48,000.00			ขอตั้งบใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u> <u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> <u>แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย</u>		4 เครื่อง	ตกลงราคา	6 มค. 59	17 มค. 59	21 มค. 59		60,000.00	60,000.00			คณะประมงฯ P.145 (รด)
	งานบริหารทั่วไป												
	คำครุภัณฑ์ ประมวลผลหน่วยความจำหลักRAM ไม่น้อยกว่า 3.5												
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u> <u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> <u>แผนงาน:การเรียนการสอน</u>		1 เครื่อง	ตกลงราคา		28 กค. 59	17 สค. 59	13,000.00	17,840.00			ขออนุมัติวงเงินเพิ่ม	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา												
	คำครุภัณฑ์												
	1. เครื่องขังระบบอิเล็กทรอนิกส์												
	2. เตาให้ความร้อน												
	3. เครื่องกวนสาร		2 ชุด	ตกลงราคา	1 กพ. 59	25 กพ. 59	10,000.00	10,000.00					
	4. เครื่องดูดถ่ายสารละลาย		1 ชุด	ตกลงราคา	1 กพ. 59	25 กพ. 59	6,300.00	6,300.00					
5. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู		2 เครื่อง	ตกลงราคา	1 เมย. 59	19 พค. 59	59,800.00	59,800.00						
		2 เครื่อง	ตกลงราคา	2 พค. 59	1 มิย.59	30,000.00	30,000.00						

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												คณะสัตวศาสตร์ (เหลือจ่าย) P.24 (รด)
	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย												
	งานบริหารทั่วไป												
	ค่าครุภัณฑ์												
	1. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู		2 เครื่อง	ตกลงราคา		20 เม.ย. 59	8 มิ.ย. 59		35,600.00	29,200.00			
	2. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู		4 เครื่อง	ตกลงราคา		20 เม.ย. 59	8 มิ.ย. 59		58,000.00	29,200.00			
	3. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		1 เครื่อง	ตกลงราคา		20 เม.ย. 59	2 พ.ค. 59		17,500.00	17,500.00			
	4. เครื่องสูบลายสารเคมี		1 ชุด	ตกลงราคา		23 มี.ค. 59	21 มี.ค. 59			47,000.00			
	รายการเปลี่ยนแปลง(จากงบที่ดินสิ่งก่อสร้างป.ระบบผู้ MBD)												
	1. เครื่องพ่นยา		1 ชุด	ตกลงราคา		25 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59			12,200.00			
	2. เครื่องผสมสารละลาย		1 ชุด	ตกลงราคา		3 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59			9,300.00			
	3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ		3 เครื่อง	ตกลงราคา		5 ก.พ. 59	9 ก.พ. 59			65,700.00			
	4. ก๊าซวงจรปิด		1 ชุด	ตกลงราคา		8 ก.พ. 59	มี.ค. 59			69,924.50			
	5. เครื่องอัลตราซาวด์		1 ชุด	ตกลงราคา		22 มิ.ย. 59	28 ก.ค. 59			80,000.00			
	6. เครื่องทำน้ำเย็น		3 เครื่อง	ตกลงราคา		22 เม.ย.59	4 พ.ค. 59			10,470.00			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		<u>ขออนุมัติตั้งใหม่</u> 1. ตู้ MBD หม้อแปลง 1500 KVA 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 3. เครื่องสำรองไฟ 4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 5. เครื่องสำรองไฟ	1 รายการ 1 เครื่อง 3 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง	ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา		21 ธค. 58 20 มค. 59 29 สค. 59 29 สค. 59 22 เมษ. 59	18 มค. 59 25 มค. 59 1 กย. 59 1 กย. 59 28 เมษ. 59			371,055.00 3,590.00 7,950.00 4,990.00 1,950.00			คณะสัตวศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากงบกลางฯ เงินโอน
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u> <u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> <u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>												คณะวิศวกรรม P.157 (รค)
		<u>งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร</u> ค่าครุภัณฑ์ 1. ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร	1 ตู้	ตกลงราคา					64,500.00				
		<u>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 7 รายการ</u>											
		1.ตู้อบลมร้อน ขนาด ไม่น้อยกว่า 53 ลิตร	1 ตู้	ตกลงราคา					45,500.00				
		2. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	4 เครื่อง	ตกลงราคา					156,000.00				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
	แผนงาน: การเรียนการสอน	3. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	3 เครื่อง	ตกลงราคา					72,000.00				คณะวิศวกรรม P.157 (รด)	
		งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร												
		ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 7 รายการ (ต่อ)												
		4. ระบบควบคุมปั้มน้ำสำหรับระบบให้น้ำแบบ	1 ชุด	ตกลงราคา					25,000.00					
		5. ชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า (Inverte	1 ชุด	ตกลงราคา					35,000.00					
		6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม	7 เครื่อง	ตกลงราคา					147,000.00					
		7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ	3 เครื่อง	ตกลงราคา					69,000.00					
		โอนเงิน												
		1.เครื่องพิมพ์ระบบเข็มกระแทก-แคร่สั้น	1 เครื่อง	ตกลงราคา						8,590			อยู่ระหว่างการจัดหา	
		2.โทรทัศน์สีแอลอีดีทีวี ขนาด 32 นิ้ว	1 เครื่อง	ตกลงราคา						9,900				
		3.พัดลมตั้งพื้น	2 เครื่อง	ตกลงราคา						2,580				
		4. เครื่องสแกนเนอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา						2,450				
		5. เครื่องสำรองไฟฟ้า	9 เครื่อง	ตกลงราคา						20,610				
		6. เก้าอี้ทำงาน	3 ตัว	ตกลงราคา						10,500				
		7. ตู้เอกสารโถ่ง	1 ตู้	ตกลงราคา						1,000				
		8. เก้าอี้เอนกประสงค์	1 ตัว	ตกลงราคา						950				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
		9. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	2 เครื่อง	ตกลงราคา						55,000			คณะวิทยาศาสตร์ (เงิน โอน)	
		10. เครื่องสำรองไฟฟ้า	1 เครื่อง	ตกลงราคา						2,290				
		11. บั้มลมโรตารี	1 เครื่อง	ตกลงราคา	15 มค 59	15 มค 59	15 มค 59			5,850				
		12. โต๊ะทำงานโลหะ	2 ตัว	ตกลงราคา	15 มค 59	15 มค 59	2 กพ 59			12,980				
		13. เครื่องสำรองไฟฟ้า	1 เครื่อง	ตกลงราคา	15 มค 59	15 มค 59	27 มค 59			4,900				
		14. ป้ายโลโก้ทองเหลือง	1 ป้าย	ตกลงราคา	15 มค 59	15 มค 59	18 มีค 59			28,000				
		15. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	1 ตู้	ตกลงราคา	10 กพ 59	10 กพ 59	3 มีค 59			3,600				
		16. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต พร้อมฐาน	1 ตู้	ตกลงราคา	10 กพ 59	10 กพ 59	3 มีค 59			3,950				
		รายการเปลี่ยนแปลง												
		1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	2 เครื่อง	ตกลงราคา	10 กพ. 59	10 กพ. 59	3 มีค. 59		41,800.00	41,800.00				
		รายการรับบริจาค												
		1. พัดลม 22 นิ้ว	4 เครื่อง	รับบริจาค	4 มีค. 59	4 มีค. 59	4 มีค. 59							
		2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	1 เครื่อง	รับบริจาค	4 มีค. 59	4 มีค. 59	4 มีค. 59							
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา													
	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
	แผนงาน:การเรียนการสอน													
		งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ												
		ค่าครุภัณฑ์												
		1. เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร	1 เครื่อง	7,200.00	ตกลงราคา	-	25 มค.59	3 กพ.59		7,200.00	/			
		2.เครื่องให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย	2 ชุด	33,000.00	ตกลงราคา	-	26 มค.59	2 กพ.59		33,000.00	/			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		3.เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง พร้อมโพรบ	3 ชุด	67,500.00	ตกลงราคา	-	26 มค.59	3 กพ.59		67,500.00	/		คณะวิทยาศาสตร์ (เงิน โอน)
		แผนงาน:การเรียนการสอน											
		งานจัดการศึกษาขาเคมี											
		ค่าครุภัณฑ์											
		1. ตู้เย็น 1 ประตู ความจุไม่น้อยกว่า 6.2 คิว	1 ชุด	7,450.00	ตกลงราคา	-	21 ธค.58	25 ธค.58	7,450.00	/			
		2. เครื่องลดความดัน โดยใช้น้ำ	1 ชุด	40,018.00	ตกลงราคา	-	21 ธค.58	27 มค.58	40,018.00	/			
		3. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ความละเอียด ทศนิยม 3 ตำแหน่ง	1 ชุด	49,969.00	ตกลงราคา	-	21 กพ.59	21 มีค.59	49,969.00	/			
		งานจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์											
		ค่าครุภัณฑ์											
		1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 3300 Ansi Lumens	1 เครื่อง	29,900.00	ตกลงราคา	-	3 กพ.59	23 กพ.59	29,900.00	/			
		2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	1 เครื่อง	23,900.00	ตกลงราคา	-	3 กพ.59	23 กพ.59	23,900.00	/			
		งานจัดการศึกษาสาขาวิชาสถิติ											
		ค่าครุภัณฑ์											
		1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 2,700 Ansi Lumens	1 เครื่อง	23,900.00	ตกลงราคา	-					- มีการเปลี่ยนแปลง ศบ 0523.4.7/53 ลงวันที่ 8 กพ.59 -		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u> <u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> <u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>											คณะวิทยาศาสตร์ (เงิน โอน)
		<u>งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์</u> คำครุภัณฑ์											
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก	1 ชุด		67,900.00	ตกลงราคา	-	4 มค.59	29 มค.59	64,100.00	/		
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง		56,500.00	ตกลงราคา	-	22 ธค.58	2 กพ.59	56,500.00	/		
		<u>งานจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ</u> คำครุภัณฑ์											
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	1 เครื่อง		34,500.00	ตกลงราคา	-	16 มีค.59	18 เมข.59	34,500.00	/		
		<u>งานจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ</u> คำครุภัณฑ์											
		1. เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร	1 เครื่อง		7,200.00	ตกลงราคา	-	26 มค.59	25 กพ.59	7,200.00	/		
		<u>งานจัดการศึกษาสาขาวิชาพันธุศาสตร์</u> คำครุภัณฑ์											
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	1 ชุด		15,900.00	ตกลงราคา	-	29 ธค.58	12 มค.59	15,900.00	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												คณะวิทยาศาสตร์ (เงิน โอน)
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>												
	<u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>												
	<u>งานจัดการศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม</u>												
	ค่าครุภัณฑ์												
	1. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ความละเอียด ทศนิยม 2 ตำแหน่ง		1 ชุด	16,585.00	ตกลงราคา	-	14 มค.59	23 กพ.59		16,585.00	/		
	2. เครื่องไฟฟูลูกเงินอัตโนมัติ		11 เครื่อง	29,700.00	ตกลงราคา	-	12 มค.59	26 มค.59		29,700.00	/		
	3. เครื่องไฟฟูลูกเงินอัตโนมัติ		5 เครื่อง	13,500.00	ตกลงราคา	-	12 มค.59	26 มค.59		13,500.00	/		
	4. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 42,000 BTU.		1 เครื่อง	54,000.00	ตกลงราคา	-	27 มค.59	23 กพ.59		54,000.00	/		
	5. เครื่องพิมพ์ผล		1 เครื่อง	40,500.00	ตกลงราคา	-	24 กพ.59	21 มีค.59		40,500.00	/		
	6. เครื่องสแกนและถ่ายเอกสาร		1 เครื่อง	4,150.00	ตกลงราคา	-	24 กพ.59	21 มีค.59		4,150.00	/		
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u>												
	<u>ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>												
	<u>แผนงาน: การเรียนการสอน</u>												
	<u>งานจัดการศึกษาสาขาพลังงานทดแทน</u>												วิทยาลัยพลังงานทดแทน P.195 (รด)
	ค่าครุภัณฑ์												
	1. เครื่องวัดอุณหภูมิและบันทึกอุณหภูมิพร้อม		12 ชุด	ตกลงราคา			20 กย. 59		100,000.00	95,951.15	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		2. ชุดเครื่องเสียงห้องบรรยาย	1 ชุด	ตกลงราคา			25 กพ. 59		50,000.00	50,000.00	/		
		<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u> <u>ผลผลิต:</u> ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <u>แผนงาน:</u> การเรียนการสอน											
		<u>งานจัดการศึกษาสาขาพลังงานทดแทน</u>											
		ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 5 รายการ											
		1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	1 เครื่อง	ตกลงราคา			22 มค. 59		15,000.00	19,900.00	/		วิทยาลัยพลังงานทดแทน P.195 (รด)
		2. กล้องวีดีโอ	1 กล้อง						20,000.00				งบไม่เพียงพอ ยกเลิก
		3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI	2 เครื่อง	ตกลงราคา			11 เมย. 59		78,000.00	68,800.00	/		
		4. เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	2 เครื่อง	ตกลงราคา			7 กย. 59		66,000.00	66,000.00	/		
		5. เครื่องวัดความเร็วลม	5 เครื่อง	ตกลงราคา			20 กย. 59		20,000.00	-			ยกเลิก
		<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</u> <u>ผลผลิต:</u> ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <u>แผนงาน:</u> การเรียนการสอน											
		<u>งานจัดการศึกษาสถาบันจิตวิทยา</u>											
		ค่าครุภัณฑ์											
		1. ชุดเครื่องเสียงเพื่อการเรียนการสอน	1 ชุด						100,000.00				บัณฑิตวิทยาลัย P.203 (รด)
		ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 50,000 บาท จำนวน 2 รายการ											

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		1. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 3KVA 2. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800VA 3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบที่1	1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง	ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา		21 ธค. 58 21 ธค. 58 21 ธค. 58	29 มค.59 29 มค. 59 29 มค. 59		35,000.00 3,000.00 20,000.00	32,000.00 2,000.00 14,300.00			
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงาน: การเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าครุภัณฑ์												สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ P.203 (รด)
		4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง	ตกลงราคา		21 ธค. 58	4 มค. 59		16,000.00	16,000.00			
		5. ผู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	4 ตู้	ตกลงราคา					15,200.00	15,200.00			
		6. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	1 เครื่อง	ตกลงราคา		21 ธค. 58	4 มค. 59		18,000.00	7,800.00			
		7. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก	1 เครื่อง	ตกลงราคา		21 ธค. 58	29 มค. 59		2,500.00	2,500.00			

16,278,180.00 14,180,981.95

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศุภนิตลา จินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)

นักวิชาการพัสดุ วิทยาการหัวหน้างานพัสดุ