



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. 3171-3

ที่ ศธ 0523.1.6.2/322

วันที่ 17 ตุลาคม 2560


เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ ศธ.0523.1.6.2/253 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 งานจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้แล้วและจะได้ดำเนินการประกวดราคาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจ้างงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 งานพัสดุ กองคลัง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560 หากเห็นชอบ งานพัสดุ กองคลัง จะดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบดังเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


(นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)
รักษาการหัวหน้างานพัสดุ







(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

18 ต.ค. 2560

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เรื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	เจาะ จง	คัดเลือก	e- mak	e- bidding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามเป็น สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	แผนงาน : <u>แผนงานพื้นฐาน</u> ผลิต: <u>ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าศาสตร์และเทคโนโลยี</u>	รายการ จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เรื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	เจาะ จง	คัดเลือก	e- mak	e- bidding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามเป็น สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	กองอาคารสถานที่
	งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์กีฬา กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9	1 งาน		/			/				20 ต.ค.2560	15 พ.ย.2560	15 ม.ค.2560	1,018,000.00		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)

นักวิชาการพัสดุ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรพร ศิริ โศภากิจ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้