



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2560

(1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(1 ตุลาคม 59 – 30 กันยายน 60) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(1 ตุลาคม 59 – 30 กันยายน 60) ปีงบประมาณ 2560

- | | |
|---|---------|
| 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/งบกระตุ้นเศรษฐกิจ | 3 – 11 |
| 2. ค่าครุภัณฑ์ | |
| – เงินงบประมาณ | 12 – 21 |
| – เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) | 22 – 32 |

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ตุลาคม 59 – 30 กันยายน 60) (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2560 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดงบลงทุนของเจ้าหน้าที่พัสดุในแต่ละคณะ/สำนัก ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ และเงินกู้ หรือเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2560 ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ พ.ศ. 2550

หวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปของผู้บริหาร รวมทั้งใช้ในการวางแผน การควบคุม และประเมินผลการบริหารงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

งานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ จำนวน 151,197,200 บาท เป็นรายการงบประมาณข้ามปีทั้งสองรายการ มีรายการเดียวที่เป็นเงินกันปีงบประมาณ 2559 จำนวน 122,434,200 บาท นอกจากนั้นในปีนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้รับอนุมัติงบประมาณการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล(เพิ่มเติม) ซึ่งได้รับงบประมาณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 30 รายการ ดังนี้

รายการงบประมาณข้ามปี จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1. ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ เป็นงบผูกพันข้ามปี ซึ่งวงเงินในการจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการดังกล่าวในวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 178,855,555 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณแผ่นดินในปี 2560 จำนวน 62,582,200 บาท และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายได้สมทบค่าก่อสร้างอีก จำนวน 13,907,160 บาท ผลการจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรจำนวน 62,582,200 บาท เบิกจ่ายจริงจำนวน 62,582,200 บาท

2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นงบผูกพันข้ามปี ซึ่งวงเงินที่ในการจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการดังกล่าวในวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 254,500,000 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2559 (เงินกัน) จำนวน 122,434,200 บาท ผลการจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรจำนวน 122,434,200 บาท เบิกจ่ายจริงจำนวน 122,434,200 บาท (งวดสุดท้าย)

3. ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นงบผูกพันข้ามปี ซึ่งวงเงินที่ในการจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการดังกล่าวในวงเงินทั้งสิ้น 239,500,000 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2560 จำนวน 88,615,000 บาท ผลการจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560 เบิกจ่ายจริงจำนวน 88,615,000 บาท

ในปีงบประมาณ 2560 นี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้รับอนุมัติงบประมาณการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล(เพิ่มเติม) ซึ่งได้รับงบประมาณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รวมจำนวน 30 รายการ วงเงินทั้งสิ้นจำนวน 18.10 ล้านบาท ผลการจัดจ้างได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/พิเศษและวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวนเงินรวม 15.94 ล้านบาท

บทสรุปผู้บริหาร (ต่อ)

ในรายการสิ่งก่อสร้างจากเงินรายได้และเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างจำนวน 15 รายการ เป็นสิ่งก่อสร้างจากเงินรายได้ จำนวน 11 รายการ เป็นสิ่งก่อสร้างจากเงินงบประมาณจำนวน 4 รายการ รวมจำนวนเงิน 19.68 ล้านบาท เป็นเงินรายได้จำนวนเงิน 2.09 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณจำนวนเงิน 17.59 ล้านบาท มีผลการจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560 ยอดรวมทั้งเงินรายได้และงบประมาณ 12.87 ล้านบาท รายการที่ได้รับจัดสรรอื่นทางหน่วยงานกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อรายการค่าครุภัณฑ์ ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดสรรค่าครุภัณฑ์เงินงบประมาณ จำนวน 86 รายการ จำนวนเงิน 43.19 ล้านบาท มีการการจัดซื้อทั้งหมดจำนวน 86 รายการ จำนวนเงิน 42.19 ล้านบาท โดยดำเนินการซื้อโดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/พิเศษ และวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ในส่วนของเงินรายได้ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดสรรค่าครุภัณฑ์เงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 72 รายการ จำนวนเงิน 7.44 ล้านบาท มีการการจัดซื้อ จำนวน 121 รายการ จำนวนเงิน 6.03 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีเกินกว่ารายการและเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากหน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม ดังนั้นในการขอเสนอจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณ เห็นควรให้แต่ละหน่วยงานวางแผนการเสนอขอจัดสรรให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้งาน เพื่อลดปัญหาการโอนเงินจากแหล่งอื่นมาใช้ในการดำเนินการจัดหาต่อไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/งบประมาณต้นทุนเศรษฐกิจ

ปี ๒๕๖๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูผู้สอน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	งานโครงการ	รายการ										
		<u>แผนงาน :</u> ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา <u>ผลผลิต:</u> ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <u>แผนงาน:</u> การเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพลังงานทดแทน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์ - ปี 2558 คงงบประมาณ - ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ - ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ	1 รายการ	E-Auction	18/11/57	06/03/58	239,500,000					วิทยาลัยพลังงานทดแทน P.123 (งปม.) **มี 16 งวด งบผูกพัน 3 ปี เบิกงวด 1-4 เบิกงวด 5-12 เบิกงวด 4 (ที่เหลือ)
3		<u>แผนงาน :</u> พื้นฐาน <u>ผลผลิต:</u> ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <u>แผนงาน:</u> การเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						43,110,000	21,841,900.00	/		กองกิจ-หอพัก (รค.)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ให้จริง	เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไปตาม แผน (%)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
11	งานโครงการ : พันฐาน ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ แผนงาน: การเรียนการสอน	งานปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ต ห้องราชานุ ชั้น 3	ตกลงราคา		กพ. 60	มีค. 60		160,000	160,000			คณะท่องเที่ยว (งปม.)
12	งานโครงการ : พันฐาน ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษา	งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คำปรับปรุงอาคารสุวรรณาจากลิกิจ	E-bidding	14 พ.ย. 59	15 พ.ค. 59	12 ส.ค. 60	10,300,000		6,759,000	/		คณะท่องเที่ยว (รค.)
13	งานโครงการ : พันฐาน ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษา	งานจัดการศึกษา คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คำออกแบบปรับปรุงพื้นที่โครงการนวดกรรมฯ	1 รายการ					200,000.00				

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดตั้งจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศกลาง ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
17	แผนงาน: บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต: ผู้ดำเนินการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	รายการ										แม่โจ้-แพร่ (รค.)
	แผนงาน: บริหารมหาวิทยาลัย											
	งานบริหารจัดการระบบกายภาพ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษา	1 งาน	ตกลงราคา	1 สค. 60	5 สค. 60	14 กย. 60		400,000				วิทยาลัยพลังงาน (รค.)
	แผนงาน: บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต: ผู้ดำเนินการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
18	แผนงาน: การเรียนการสอน											
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมเด็ก	1 งาน		1 สค. 60	5 สค. 60	14 กย. 60		100,000	100,000	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศตกลง ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (ได้รับงบประมาณ กย. 59)													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
19		ก่อสร้างนิคมจะลือความเร็วสายจราจร	1 งาน	ตกลงราคา	-	30 กย. 59	29 พย. 59	496,600		496,000			กองคลัง
20		งานติดตั้งหลังคาคลุมห้องประชุม 80 ปี	1 งาน	ตกลงราคา	-	3 ตค. 59	6 ธค. 59	499,400		494,000			กองคลัง
21		งานปรับปรุง ไฟฟ้าส่องสว่างวงเวียน	1 งาน	ตกลงราคา	-	3 ตค. 59	31 ตค. 59	491,600		485,394			กองคลัง
22		จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนพุทธรักษา	1 งาน	ตกลงราคา	-	3 ตค. 59	19 ธค. 59	388,100		388,100			กองคลัง
23		จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนนานาชาติ	1 งาน	สอบราคา	-	3 ตค. 59	16 ธค. 59	412,300		412,300			กองคลัง
24		จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนคณะวิศวกรรมฯ	1 งาน	สอบราคา	-	3 ตค. 59	16 ธค. 59	315,400		315,400			กองคลัง
25		งานปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีผู้ดูแล green office	1 งาน	สอบราคา	-	19 ตค. 59	20 ธค. 59	740,100		579,450			กองคลัง
26		งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตคอกสัตว์ขนาด 4 ชั้น	1 งาน	สอบราคา	-	21 ตค. 59	7 ธค. 59	425,000		424,700			กองคลัง
27		งานปรับปรุงห้องโถงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ	1 งาน	E-bidding	-	25 ตค. 59	9 ธค. 59	1,635,000		1,090,000			กองคลัง
28		งานก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตโรงจอดรถ	1 งาน	สอบราคา	-	28 ตค. 59	13 ธค. 59	854,400		585,000			กองคลัง
29		งานก่อสร้างอาคารสำนักงานพัสดุและคลังสินค้าโรงจอดรถ	1 งาน	สอบราคา	-	28 ตค. 59	13 ธค. 59	652,800		485,000			กองคลัง
30		งานปรับปรุงสระเก็บน้ำ	1 งาน	สอบราคา	-	4 พย. 59	19 มค. 60	432,100		431,500			กองคลัง
31		งานปรับปรุงระบบของเสียและสิ่งปฏิกูลภายในหอพักชายหญิง	1 งาน	สอบราคา	-	14 กพ. 60	6 มีค. 60	139,000		139,000			กองคลัง
32		ครุภัณฑ์ไฟถนนระบบผสมพลังงานแสงอาทิตย์	1 รายการ					936,200					คณะวิทย์
33		ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางเคมีภัณฑ์ทั่วไป 6	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	969,100		953,500			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไปตาม แผน (%)	หมายเหตุ
					ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
งบกระด้นเศรษฐกิจ													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
34		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 7	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	926,400		911,900			คณะวิทย์
35		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 8	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	991,400		977,500			คณะวิทย์
36		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 9	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	831,400		819,400			คณะวิทย์
37		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 10	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	808,400		797,000			คณะวิทย์
38		ครุภัณฑ์ชุดดูดควันพิษสารเคมี 9	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	900,000		898,000			คณะวิทย์
39		ครุภัณฑ์ชุดดูดควันพิษสารเคมี 10	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	450,000		449,000			คณะวิทย์
40		ครุภัณฑ์ชุดดูดควันพิษสารเคมี 11	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	450,000		449,000			คณะวิทย์
41		ครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์ 1	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	623,700		623,700			คณะวิทย์
42		ครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์ 2	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	791,400		791,000			คณะวิทย์
43		ครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์ 3	1 รายการ	พิเศษ		25 ตค. 59	21 ธค. 59	255,000		255,000			คณะวิทย์
44		งานแปล.โรงเรือนเพาะชำพืชตัวอย่างอาคารเสาวฤทธิ์	1 งาน	ตกลงราคา		12 ตค. 59	9 ธค. 59	497,000		496,480			คณะวิทย์
45		งานแปล.ความเสียหายจากการเสื่อมสภาพ อาคาร 60 ปี	1 งาน	ตกลงราคา		13 ตค. 59	9 ธค. 59	144,500		144,450			คณะวิทย์
46		งานแปล.ระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร 60 ปี	1 งาน	ตกลงราคา		13 ตค. 59	23 พย. 59	193,100		192,600			คณะวิทย์

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		ใช้จริง	เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไปตาม แผน (%)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย วิธี	ประกาศโดย ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
47	งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานป.ป.สถานเอกอัครราชทูตพม่า งานป.ป.ห้องบรรยายเอกอัครราชทูตพม่า		1 งาน	ตกลงราคา		12 ตค. 59	9 ธค. 59	489,700		488,990		คณะวิทย์
48			1 งาน	ตกลงราคา		14 ตค. 59	23 พย. 59	366,200		365,405		คณะวิทย์

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศุภณัฐดา จินดา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)
นักวิชาการพัสดุ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

คำตรูรณ์ (งปประมาณแผ่นดิน)

ปี ๒๕๖๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศกลาง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
		รวมทั้งสิ้น						43,194,900	42,195,336	999,564			
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1		ครุภัณฑ์ประจำอาคารวิทยาลัยพลังงานทดแทน	1 ชุด	ตกลงราคา	17 ต.ค. 59	17-ต.ค.-59	2 พ.ย. 59	178,800	178,800	-	/		วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2		เครื่องวิเคราะห์จำนวนโครโมโซม (Flow cytometer)	1 เครื่อง	สอบราคา	13 ต.ค. 59	13 ต.ค. 59	8 ธ.ค. 59	977,300	977,300	-	/		คณะผลิตกรรมการเกษตร
3		เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ incubator shaker	1 เครื่อง	สอบราคา	13 ต.ค. 59	13 ต.ค. 59	23 ธ.ค. 59	400,000	399,110	890	/		คณะผลิตกรรมการเกษตร
4		หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)	1 เครื่อง	สอบราคา	13 ต.ค. 59	13 ต.ค. 59	18 ต.ค. 59	200,000	169,060	30,940	/		คณะผลิตกรรมการเกษตร
5		เครื่องอ่านค่าปฏิกิริยาบนไมโครเพลทพร้อมระบบ (Microplate reader)	1 เครื่อง	ประกวดราคา	24 ส.ค. 59	10 ต.ค. 59	2 ธ.ค. 59	500,000	480,000	20,000	/		คณะเทคโนโลยี การประมงฯ
6		เครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า (Electromagnetic Flow Meter)	1 เครื่อง	สอบราคา	2 พ.ย. 59	24 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	345,000	343,500	1,500	/		คณะเทคโนโลยี การประมงฯ
7		เครื่องทางแห้งภายใต้ความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำ (Freeze-Dryer)	1 เครื่อง	สอบราคา	7 ก.ย. 59	7 ต.ค. 59	2 ธ.ค. 59	550,000	476,150	73,850	/		คณะเทคโนโลยี การประมงฯ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหโดย วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย				
8		เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมใน สภาพจริงพร้อมระบบตรวจสอบและ วิเคราะห์ผล (Real-time PCR)	1 เครื่อง	สอบราคา	10 ต.ค. 59	18 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	985,000	983,000	2,000	/		คณะศึกษาศาสตร์ฯ	
9		ชุดเครื่องมือสื่อสารสอนภาคปฏิบัติ วิชาชีพเสริมทักษะวิชาชีพ	1 ชุด	E-bidding	พ.ย. 59	6 ธ.ค. 59	5 ม.ค. 59	732,000	706,200	25,800	/		คณะสถาปัตย์ฯ	
10		ชุดสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการออกแบบ	1 ชุด	E-bidding	ธ.ค. 59	21 ธ.ค. 59	20 ก.พ. 60	830,000	826,000	4,000	/		คณะสถาปัตย์ฯ	
11		อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม	1 ชุด	E-bidding	ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59	18 ม.ค. 60	225,000	225,000	-	/		คณะสถาปัตย์ฯ	
12		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการ ออกแบบและเขียนแบบประจำห้อง บรรยาย (ห้องอินฟินิต)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/		คณะสถาปัตย์ฯ	
13		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออก แบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องตะแบก)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/		คณะสถาปัตย์ฯ	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✗)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย วิธี	ประกาศกลาง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
14		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องเสดา)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตย์ฯ
15		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องบรรยาย 308)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตย์ฯ
16		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องบรรยาย 408)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตย์ฯ
17		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 310)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตย์ฯ
18		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 302)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตย์ฯ
19		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 302)	1 ชุด	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตย์ฯ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (✓)	เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง			
20		แบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 402)	1 ชุด	ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 502)	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตย์ฯ
21		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องบรรยาย 503)	1 ชุด	ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องบรรยาย 503)	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตย์ฯ
22		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องบรรยาย 504)	1 ชุด	ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องบรรยาย 504)	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500	/	คณะสถาปัตย์ฯ
23		ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203)	1 ชุด	ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203)	E-bidding	28 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	30 ม.ค. 60	282,400	277,900	4,500		คณะสถาปัตย์ฯ
24		เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย	1 เครื่อง	เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย	สอบราคา	ก.ย. 59	3 ธ.ค. 59	1 ธ.ค. 59	800,000	700,000	100,000	/	คณะวิศวกรรมฯ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตามแผน (/)	เป็นไปตามไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
25		เครื่องวัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในภาชนะบรรจุแบบพกพา	ตกลงราคา	ก.ย. 59	22 ก.ย. 59	21 พ.ย. 59	256,800	256,800	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
26		เตาเผาอุณหภูมิสูง	ตกลงราคา	ก.ย. 59	17 ต.ค. 59	16 ธ.ค. 59	100,000	100,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
27		ตู้เพาะเมล็ดพันธุ์	ตกลงราคา	ก.ย. 59	6 ต.ค. 59	5 ธ.ค. 59	165,000	165,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
28		เครื่องบด (Ball Mill)	ตกลงราคา	ก.ย. 59	21 ก.ย. 59	20 พ.ย. 59	200,000	160,500	39,500	/		คณะวิศวกรรมฯ
29		ชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ	สอบราคา	ก.ย. 59	17 ต.ค. 59	16 ธ.ค. 59	720,800	716,900	3,900	/		คณะวิศวกรรมฯ
30		ปั๊มสุญญากาศสำหรับ Rotary Evaporator	ตกลงราคา	ก.ย. 59	20 ก.ย. 59	2 พ.ย. 59	100,000	100,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
31		เครื่องระเหยสารภายใต้ระบบสุญญากาศ	สอบราคา	ก.ย. 59	3 ต.ค. 59	1 ธ.ค. 59	550,000	549,000	1,000	/		คณะวิศวกรรมฯ
32		เครื่องคัดแยกก้อน	ตกลงราคา	ก.ย. 59	27 ก.ย. 59	26 พ.ย. 59	350,000	310,000	40,000	/		คณะวิศวกรรมฯ
33		ชุดห้องแม่เหล็กแบบใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลวอุณหภูมิต่ำ	ตกลงราคา	ก.ย. 59	23 ก.ย. 59	22 ธ.ค. 59	350,000	349,500	500	/		คณะวิศวกรรมฯ
34		เครื่องทำระบบสุญญากาศ (Vacuum System Generator)	ตกลงราคา	ก.ย. 59	19 ก.ย. 59	18 พ.ย. 59	350,000	349,890	110	/		คณะวิศวกรรมฯ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตามแผน (/)	เป็นไปตามไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
35		เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า		1 เครื่อง	ตกลงราคา	ก.ย. 59	20 ก.ย. 59	2 พ.ย. 59	400,000	400,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
39		อุปกรณ์แสดงผลและบันทึกข้อมูล		1 ชุด	ตกลงราคา	ก.ย. 59	20 ก.ย. 59	2 พ.ย. 59	300,000	300,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
40		เดาอบสำหรับผลิตแผ่นชนมขอบ		1 ชุด	ตกลงราคา	ก.ย. 59	21 ต.ค. 59	20 ธ.ค. 59	450,000	450,000	-	/		คณะวิศวกรรมฯ
41		ตู้อบสุญญากาศ		1 ตู้	สอบราคา	ก.ย. 59	11 ต.ค. 59	10 ธ.ค. 59	520,000	517,880	2,120	/		คณะวิศวกรรมฯ
42		ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย		2 ชุด	ตกลงราคา	ก.ย. 59	20 ก.ย. 59	2 พ.ย. 59	340,000	329,800	10,200	/		คณะวิศวกรรมฯ
43		ชุดปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2		1 ชุด	ตกลงราคา	12 ก.ย. 59	13 ต.ค. 59	13 ธ.ค. 59	177,500	177,500	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
44		ชุดปฏิบัติการกระบวนกรทางเคมีอุตสาหกรรม		1 ชุด	ตกลงราคา	12 ก.ย. 59	13 ต.ค. 59	13 ธ.ค. 59	485,900	485,900	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
44		เครื่องปั่นแห้งเหียง		1 ชุด	ตกลงราคา		13-ต.ค.-59	13 ธ.ค. 59	84,800	84,800	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
45		เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดอุณหภูมิต่ำ		1 เครื่อง	ตกลงราคา	6-16 ก.ย. 59	12 ต.ค. 59	13 ธ.ค. 59	535,000	529,650	5,350	/		คณะวิทยาศาสตร์
46		ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา		1 ชุด	ตกลงราคา	12 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59	14 ธ.ค. 59	300,000	300,000	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
47		เครื่องมือเคลือบผิววัสดุแบบ หมุนเหวี่ยง (Spin Coater)		1 เครื่อง	ตกลงราคา	6-16 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59	14 ธ.ค. 59	529,700	524,300	5,400	/		คณะวิทยาศาสตร์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
48		ชุดบันทึกและวิเคราะห์ภาพของดีเอ็นเอ หรือสารชีวโมเลกุล	1 ชุด	ตกลงราคา	6-16 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59	14 ธ.ค. 59	600,000	600,000	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
49		ชุดตู้เก็บตัวอย่างควบคุมอุณหภูมิ	1 ชุด	ตกลงราคา	6-16 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59	14 ธ.ค. 59	990,000	985,000	5,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
50		เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectro photometer)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	6-16 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59	14 ธ.ค. 59	400,000	400,000	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
51		เครื่องรักษาระดับกระแสไฟฟ้า พร้อมสารองไฟฟ้า(Stabilizer with UPS)	3 ชุด	ตกลงราคา	16 ก.ย. 59	17 ต.ค. 59	19 ธ.ค. 59	300,000	300,000	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
52		เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59	14 ธ.ค. 59	481,500	481,500	-	/		คณะวิทยาศาสตร์
53		เครื่องทดสอบความแข็งแรงระดับไมโคร	1 เครื่อง	สอบราคา	6-19 ต.ค. 59	28 ต.ค. 59	13 ธ.ค. 59	685,000	663,400	21,600	/		คณะวิทยาศาสตร์
54		เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด	1 เครื่อง	สอบราคา	6-16 ต.ค. 59	14 ต.ค. 59	14 ธ.ค. 59	695,500	630,000	65,500	/		คณะวิทยาศาสตร์
55		ชุดครุภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์สูง	1 ชุด	ตกลงราคา	6 ต.ค. 59	19 ต.ค. 59	2 ธ.ค. 59	249,400	249,310	90	/		คณะวิทยาศาสตร์
56		เตาหลอม	1 เตา	สอบราคา	6-19 ต.ค. 59	26 ต.ค. 59	26 ต.ค. 59	749,000	680,000	69,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
57		เครื่องึ่งฆ่าเชื้อโรค (Automatic Autoclave)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12 ก.ย. 59	14 ต.ค. 59	14 ธ.ค. 59	450,000	450,000	-	/		คณะวิทยาศาสตร์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย				
58	งาน/โครงการ	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	969,100	953,500	15,600	/		คณะวิทยาศาสตร์	
59		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	926,400	911,900	14,500	/		คณะวิทยาศาสตร์	
60		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 3	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	991,400	977,500	13,900	/		คณะวิทยาศาสตร์	
61		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 4	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	831,400	819,400	12,000	/		คณะวิทยาศาสตร์	
62		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 5	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	808,400	797,000	11,400	/		คณะวิทยาศาสตร์	
63		ครุภัณฑ์ชุดชุดควินพิสัยสารเคมี 1	2 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	900,000	898,000	2,000	/		คณะวิทยาศาสตร์	
64		ครุภัณฑ์ชุดชุดควินพิสัยสารเคมี 2	2 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	900,000	898,000	2,000	/		คณะวิทยาศาสตร์	
65		ครุภัณฑ์ชุดชุดควินพิสัยสารเคมี 3	2 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	900,000	898,000	2,000	/		คณะวิทยาศาสตร์	
66		ครุภัณฑ์ชุดชุดควินพิสัยสารเคมี 4	2 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	900,000	898,000	2,000	/		คณะวิทยาศาสตร์	
67		ครุภัณฑ์ชุดชุดควินพิสัยสารเคมี 5	2 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	900,000	898,000	2,000	/		คณะวิทยาศาสตร์	
68		ครุภัณฑ์ชุดชุดควินพิสัยสารเคมี 6	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 พ.ค. 59	450,000	449,000	1,000	/		คณะวิทยาศาสตร์	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย				
69	งาน/โครงการ	ครุภัณฑ์ชุดดูดควันพิษสารเคมี 7	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ธ.ค. 59	450,000	449,000	1,000	/		คณะวิทยาศาสตร์	
70		ครุภัณฑ์ชุดดูดควันพิษสารเคมี 8	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ธ.ค. 59	450,000	449,000	1,000	/		คณะวิทยาศาสตร์	
71		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ธ.ค. 59	595,700	570,000	25,700	/		คณะวิทยาศาสตร์	
72		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ธ.ค. 59	967,900	945,800	22,100	/		คณะวิทยาศาสตร์	
73		ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ธ.ค. 59	997,400	961,000	36,400	/		คณะวิทยาศาสตร์	
74		ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ธ.ค. 59	161,700	157,500	4,200	/		คณะวิทยาศาสตร์	
44		ครุภัณฑ์ห้องเก็บวัสดุอันตราย	1 ชุด	ตกลงราคา		13-ต.ค.-59	13 ธ.ค. 59	59,500	59,000	500	/		คณะวิทยาศาสตร์	
75		ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ธ.ค. 59	939,100	904,300	34,800	/		คณะวิทยาศาสตร์	
76		ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ธ.ค. 59	569,200	544,100	25,100	/		คณะวิทยาศาสตร์	
77		ครุภัณฑ์ห้องประชุม 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ธ.ค. 59	569,200	544,100	25,100	/		คณะวิทยาศาสตร์	
78		ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 3	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ธ.ค. 59	989,700	948,500	41,200	/		คณะวิทยาศาสตร์	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง			
79		ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีทางพืช 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ต.ค. 59	998,600	960,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
80		ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีทางพืช 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ต.ค. 59	117,500	114,400	/		คณะวิทยาศาสตร์
81		ครุภัณฑ์ห้องหน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 1	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ต.ค. 59	987,500	964,000	/		คณะวิทยาศาสตร์
82		ครุภัณฑ์ห้องหน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 2	1 ชุด	E-bidding	28 ก.ย. 59	25 ต.ค. 59	12 ต.ค. 59	969,200	928,600	/		คณะวิทยาศาสตร์
83		ชุดเครื่องระเหยสูญญากาศ แบบตั้งโต๊ะ (Rotary evaporator)	1 ชุด	สอบราคา	7 ก.ย. 59	27 ต.ค. 59	11 ต.ค. 59	280,000	280,000	/		ม.แม่โจ้-แพร่ฯ
84		ระบบห้องเย็น	1 ระบบ	สอบราคา	7 ก.ย. 59	28 ต.ค. 59	12 ต.ค. 59	350,000	334,000	/		ม.แม่โจ้-แพร่ฯ
85		ชุดโต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง	1 ชุด	ตกลงราคา	3 พ.ย. 59	3 พ.ย. 59	29 ต.ค. 59	128,200	128,186		/	ห้องสมุด
86		ชั้นหนังสือชั้นสูงแบบ 2 ด้าน	ชุด	ตกลงราคา	2 พ.ย. 59	2 พ.ย. 59	29 พ.ย. 59	160,000	160,000	/		ห้องสมุด

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกานดา จินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)

นักวิชาการพัสดุ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ค่าครองชีพ (งบประมาณเงินรายได้)

ปี ๒๕๖๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไปตาม แผน (%)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
							7,444,050	6,025,192	3,029,509			
		รวมทั้งสิ้น										
	แผนงาน : พื้นฐาน											กองกิจ-หอพัก (รต.)
	ผลผลิต: ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	แผนงาน: การเรียนการสอน											
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
1	คำคุณท์	10 เครื่อง					185,000		185,000.00			
2	เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 3 ถัง	1 ชุด	ตกลงราคา				16,500	16,500	-	/		
3	เลื่อย 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	25 ตัว	ตกลงราคา				56,000	55,051.50	948.50	/		
4	พัฒนแบบฝึกปีกแบบโป	20 ตัว	ตกลงราคา				35,200		35,200.00			
5	พัฒนคิดเตดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	10 ตัว	ตกลงราคา				15,500		15,500.00			
6	พัฒนคิดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	1 เครื่อง	ตกลงราคา				13,220	13,214.50	5.50	/		
7	มอเตอร์ลำหรับปั้มน้ำ	3 รายการ	ตกลงราคา				8,400	8,970	-	/		
8	วิทยุสื่อสารพร้อมแท่นชาร์จ	10 หม้อ	ตกลงราคา				75,000	75,000	-	/		
9	หม้อต้มน้ำร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 35 ลิตร	1 ชุด	E-bidding	21 กค. 60	24 สค. 60	23 กย. 60	1,441,800	1,400,000	41,800.00	/		
10	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	1 รายการ	ตกลงราคา				73,440	73,440	-	/		
	เมนเบรคเกอร์พร้อม plate		ตกลงราคา									
	รายการเปลี่ยนแปลง											
11	พัฒนแบบฝึกปีกแบบโป	15 ตัว	ตกลงราคา				40,000	39,322.50	677.50	/		
12	พัฒนเตดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	20 ตัว	ตกลงราคา				35,200	35,106.70	93.30	/		
13	พัฒนคิดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	10 ตัว	ตกลงราคา				15,500	14,552	948.00	/		

ขอโอนงบเพิ่ม 570 บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน		เป็นไปตาม แผน (/)	เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง			
14	แผนงาน: แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผนงาน: การเรียนการสอน	งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ ค่าครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิค เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800VA ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ							คณะศิลปศาสตร์ฯ (รค.)
15			11 เครื่อง	สอบราคา	10 มค. 60	7 กพ. 60	27 กพ. 60	447,900	54,600.00	/	
16			13 เครื่อง	สอบราคา	10 มค. 60	7 กพ. 60	27 กพ. 60	447,900	54,600.00	/	
17			9 ตู้	ตกลงราคา	7 มิย. 60	7 มิย. 60		35,000		/	
18	งบประมาณจากเงินสะสมเพื่อการจัดทางลงทุน ค่าครุภัณฑ์ แผนงาน: แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผนงาน: บริหารทั่วไป	งานจัดหาห้องประชุมและห้องพักอาจารย์ ค่าครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ	จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ							คณะศิลปศาสตร์ฯ (รค.) คณะท่องเที่ยวฯ (รค.)
			1 เครื่อง	ตกลงราคา	11 เมย. 60	5 พค. 60	2 มิย. 60	165,000		/	
				ตกลงราคา	20 กย. 60	20 กพ. 60	18 เมย. 60	22,500		/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดตั้งจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไปตาม แผน (%)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย วิธี	ประกาศลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
19	ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ	รายงาน รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)									คณะผลิตฯ (รค.)
20	แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษา	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3 จอรับภาพชนิดขึงขนาด 100 นิ้ว	1 เครื่อง	ตกลงราคา 18 เมย. 60	18 เมย 60	8 พค. 60	26,000	26,000	-	/		
			2 จอ	ตกลงราคา 18 เมย. 60	18 เมย 60	8 พค. 60	7,800	7,800	-	/		
21	แผนงาน: แผนงานพื้นฐาน	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
22	แผนงาน: การเรียนการสอน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	2 เครื่อง	ตกลงราคา 24 มค. 60	24 มค. 60	6 กพ. 60	32,000	32,000	-			
			2 เครื่อง	ตกลงราคา 21 มีค. 60	21 มีค. 60	19 เมย. 60	9,000	6,634	2,366.00			
23		6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา 5 มค. 60	5 มค. 60	18 มค. 60	33,000	28,400	4,600.00			
			2 ใบ	ตกลงราคา 31 มีค. 60	31 มีค. 60	06 กพ. 60	32,000	31,030	970.00			
24		งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	2 เครื่อง	ตกลงราคา 24 มค. 60	24 มค. 60	6 กพ. 60	32,000	32,000	-			รายการเปลี่ยนแปลง
			2 เครื่อง	ตกลงราคา 24 มค. 60	24 มค. 60	6 กพ. 60	80,000	80,000	80,000.00			
25		3. เครื่องปรับอากาศแชนพอนขนาด 36,000	2 เครื่อง						-			
									-			
26									-			
									-			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✗)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหามา ใช้วิธี	ประกาศราคา/ ราคา/สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง			
27		รายการเปลี่ยนแปลง 1. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	2 เครื่อง	ตกลงราคา	2 มี.ค. 60	2 มี.ค. 60	23 มี.ค. 60		59,800			
28		รายการเพิ่มเติม 1. เครื่องพิมพ์ HP	1 เครื่อง	ตกลงราคา	17 พ.ย. 59	17 พ.ย. 59	23 พ.ย. 59		4,900			
29		2. เครื่องสำรองไฟ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	17 พ.ย. 59	17 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59		2,500			
30		3. ช้อนวางแผ่น 2 ชั้น	1 ตัว	ตกลงราคา	18 พ.ย. 59	18 พ.ย. 59	6 ธ.ค. 59		3,000			
31		4. เต็นท์ทรงโค้งโครงเหล็กพร้อมผ้าใบ	1 หลัง	ตกลงราคา	21 พ.ย. 59	21 พ.ย. 59	2 ธ.ค. 59		24,075			
32		5. ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้	1 เครื่อง	ตกลงราคา	13 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 59	16 ม.ค. 60		8,560			
33		6. เครื่องขยายเสียง	2 เครื่อง	ตกลงราคา	13 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 59	16 ม.ค. 60		6,420			
34		รายการเงินโอน										คณะผลิตฯ (รค.)
35		1. เครื่องสำรองไฟ	3 เครื่อง	ตกลงราคา	11 ม.ค. 60	11 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60		7,500			
36		2. ป้ายไวนิล	1 ป้าย	ตกลงราคา	21 ธ.ค. 59	21 ธ.ค. 59	31 ม.ค. 60		6,475			
37		3. เครื่องพิมพ์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60	31 ม.ค. 60		7,800			
38		4. ฝ้าม่าน	57 ชุด	ตกลงราคา	6 ก.พ. 60	6 ก.พ. 60	10 ก.พ. 60		138,947			
39		5. บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	6 อัน	ตกลงราคา	6 ก.พ. 60	6 ก.พ. 60	10 ก.พ. 60		27,000			
40		6. โต๊ะพับ	2 ตัว	ตกลงราคา	2 ก.พ. 60	2 ก.พ. 60	8 ก.พ. 60		3,200			
41		7. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	30 มี.ค. 60	30 มี.ค. 60	7 เม.ย. 60		16,000			
42		8. เครื่องพิมพ์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	30 มี.ค. 60	30 มี.ค. 60	7 เม.ย. 60		4,300			
43		9. เครื่องพิมพ์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	21 มี.ค. 60	21 มี.ค. 60	27 มี.ค. 60		6,800			
44		10. เครื่องพิมพ์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	28 มี.ค. 60	28 มี.ค. 60	30 มี.ค. 60		19,600			
45		11. เครื่องพิมพ์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	28 มี.ค. 60	28 มี.ค. 60	30 มี.ค. 60		4,900			
46		12. ไมโครโฟนไร้สาย	1 ชุด	ตกลงราคา	9 มี.ค. 60	9 มี.ค. 60	14 มี.ค. 60		6,955			
		13. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	28 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60	6 มี.ค. 60		18,500			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย วิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
47	งาน/โครงการ	รายการเงินเหลือจ่ายปี 59										ผลิต
48		1. เครื่องวัดคลอไรด์	ตกลงราคา					89,900				
49		2. เครื่องวัด pH	ตกลงราคา					5,250				
50		3. ตู้ดูดควัน ดูดสารเคมี	ตกลงราคา					434,750				
51		4. กล้องจุลทรรศน์ ชนิดส่องตาพร้อมเลนส์	ตกลงราคา					44,000				
52		5. กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ	ตกลงราคา				145,000	45,000				
53		6. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง	ตกลงราคา					85,000				
54		7. เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	ตกลงราคา					17,700				
55		8. เครื่องวัดอุณหภูมิ	ตกลงราคา					23,000				
	แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน							62,600				คณะประมงฯ (รค.)
	ผลลัพธ์: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	แผนงาน: การเรียนการสอน											
	งานจัดการศึกษาจากเทคโนโลยีการประมงฯ											
	ค่าครุภัณฑ์											
56		2. เครื่องวัดปริมาตร	ตกลงราคา	22 ธค. 59	23 ธค. 59	9 มค. 60	100,000	74,500	25,500.00	/		
57		3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	ตกลงราคา	28 พย. 59	29 พย. 59	28 ธค. 59	16,000	16,000	-	/		
58		4. เตาแก๊สแบบ 2 หัวพร้อมขาตั้ง	ตกลงราคา	4 มค. 60	4 มค. 60	12 มค. 60	2,290	2,290	-	/		
59		5. เตาแก๊สและเตาไฟฟ้าแบบ 4 หัวพร้อมเตาอบ	ตกลงราคา	4 มค. 60	5 มค. 60	26 มค. 60	28,000	28,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✗)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหามาโดย วิธีวิธี	ประกาศกลาง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
60	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คำครุภัณฑ์	1 ผู้	6. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบทรงสูง ขนาด 8	ตกลงราคา	25 พย. 59	25 พย. 59	8 ธค. 59	3,100	3,100	-	/		คณะวิศวะฯ (รค.)
			7. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบทรงสูง ขนาด 9	ตกลงราคา	25 พย. 59	25 พย. 59	8 ธค. 59	5,800	5,800	-	/		
61	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงาน: การเรียนการสอน	1 เครื่อง	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร										เปลี่ยนแปลง(ของบเพิ่ม)
			คำครุภัณฑ์										
			เก้าอี้ทำงานแบบปรับระดับได้	ตกลงราคา	7 มีค. 60	7 มีค. 60	10 มีค. 60	3,000	3,000	-	/		
62		2 ตัว	เก้าอี้ทำงานแบบปรับระดับได้	ตกลงราคา	7 มีค. 60	7 มีค. 60	10 มีค. 60	3,000	3,000	-	/		เปลี่ยนแปลง(ของบเพิ่ม)
63		2 เครื่อง	เครื่องเปิดปิดประตูแบบสแกนนิ้วมือ	ตกลงราคา	6 ธค. 59	6 ธค. 59	21 ธค. 59	37,450	37,450	-	/		
64		1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	ตกลงราคา	22 พย. 59	22 พย. 59	28 พย. 59	21,000	21,000	-	/		
65		1 เครื่อง	เครื่องวัดสีแบบพกพา	ตกลงราคา	31 กค. 60	31 กค. 60	24 สค. 60	44,000	47,000	- 3,000.00	/		เปลี่ยนแปลง(ของบเพิ่ม)
66		1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ 2	ตกลงราคา	27 กพ. 60	27 กพ. 60	6 มีค. 60	29,000	29,000	-	/		
67		2 เครื่อง	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	ตกลงราคา	8 มีค. 60	8 มีค. 60	17 มีค. 60	45,800	45,800	-	/		
68		1 เครื่อง	เครื่องรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาดไม่มี	ตกลงราคา	29 มีย. 60	29 มีย. 60	11 กค. 60	40,000	40,000	-	/		เปลี่ยนแปลง(ของบเพิ่ม)
69		3 เครื่อง	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	ตกลงราคา	1 มีค. 60	1 มีค. 60	10 เมย. 60	115,500	115,500	-	/		
70		2 ตัว	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตกลงราคา	7 มีค. 60	7 มีค. 60	10 มีค. 60	4,000	4,000	-	/		
71		4 ตัว	โต๊ะทำงาน	ตกลงราคา	7 มีค. 60	7 มีค. 60	10 มีค. 60	11,400	11,400	-	/		เปลี่ยนแปลง(ของบเพิ่ม)
72		2 ตัว	โต๊ะทำงานแบบเข้ามุม	ตกลงราคา	7 มีค. 60	7 มีค. 60	10 มีค. 60	2,600	2,600	-	/		
73		1 เครื่อง	ชุดประมวลผลและสั่งงาน	ตกลงราคา	17 กค. 60	17 กค. 60	26 กค. 60	100,000	100,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย		
74	แผนงาน-บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงาน-การเรียนรู้การสอน	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คำครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ 2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ	1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 ชุด	ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา				29,000	29,000.00	-		คณะสัตวฯ (รค.) ยกเลิก
								15,000	15,000	-		
								21,600	21,600	-		
								32,500	32,500	-		
										-		
78	แผนงาน-บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงาน-การเรียนรู้การสอน	งานบริหารทั่วไป คำครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัลฟังก์ชัน สแกนเนอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร	1 เครื่อง 1 เครื่อง	ตกลงราคา ตกลงราคา				210,000	210,000	-		คณะสถาปัตย์ (รค.)
								16,900	16,900	-		
80	แผนงาน-บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงาน-การเรียนรู้การสอน	งานบริหารทั่วไป คำครุภัณฑ์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมการเปิดปิดประตู เครื่องสำรองไฟ	1 เครื่อง 1 เครื่อง	ตกลงราคา ตกลงราคา	6 กพ. 60 6 กพ. 60	6 กพ. 60 6 กพ. 60	6 กพ. 60 6 กพ. 60	15,000	15,000	-	/	ขอใหม่
								-	2,900	-		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน		เป็นไปตามแผน (/)	เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดยวิธี	ประกาศลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)					เงินเหลือจ่าย			
	แผนงาน-บุคลากรภาครัฐ										แม่โจ้-ชุมพร (รค.)
	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	แผนงาน: บริหารมหาวิทยาลัย										
	งานบริหารทั่วไป										
	คำครุภัณฑ์										
82		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	2 เครื่อง	ตกลงราคา	27 กพ. 60	27 กพ. 60	31,800	31,800	/	/	
83		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	2 เครื่อง	ตกลงราคา	27 กพ. 60	27 กพ. 60	29,800	29,800	/	/	
84		จอรับภาพแบบแขวนตั้ง	2 จอ	ตกลงราคา	27 กพ. 60	27 กพ. 60	4,800	4,800	/	/	
85		ลำโพง	2 ชุด	ตกลงราคา	27 กพ. 60	27 กพ. 60	13,800	13,800	/	/	
	เงินโอน										
86		พัฒนาระบบนิเทศน์ 20 นิ้ว	12 ตัว	ตกลงราคา	8 พค. 60	8 พค. 60	15,400	15,400	/	/	
87		วิทยุสื่อสาร									
88		โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	7 ชุด	ตกลงราคา	22 พค. 60	22 พค. 60	31,500	31,500	/	/	
89		อุปกรณ์สำรองไฟ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	5 มิย. 60	5 มิย. 60	232,725	232,725	/	/	
90		ชุดโต๊ะทำงาน 4 ฟุต	8 ตัว	ตกลงราคา	7 สค. 60	7 สค. 60	36,000	36,000	/	/	
91		เครื่องปรับอากาศ	2 ชุด	ตกลงราคา	7 สค. 60	7 สค. 60	75,000	75,000	/	/	
92		เครื่องสแกนนิ้วมือ	2 ชุด	ตกลงราคา	7 สค. 60	7 สค. 60	15,000	15,000	/	/	
93		ตู้หนังสือ	2 ตู้	ตกลงราคา	17 สค. 60	17 สค. 60	3,980	3,980	/	/	
94		ตู้บานเลื่อนเหล็ก	2 ตัว	ตกลงราคา	17 สค. 60	17 สค. 60	9,800	9,800	/	/	
95		ชุดโต๊ะทำงาน 4 ฟุต	2 ตัว	ตกลงราคา	17 สค. 60	17 สค. 60	3,000	3,000	/	/	
96		โซฟา 3 ชั้น	1 ชุด	ตกลงราคา	17 สค. 60	17 สค. 60	8,900	8,900	/	/	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ			
	แผนงาน :บุคลากรภาครัฐ											แม่ใจ-แพร่ (รค.)
	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
	แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย											
	งานบริหารจัดการระบบกายภาพ											
97	ค่าครุภัณฑ์	1 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	ตกลงราคา	24 มค. 60	24 มค. 60	24 กพ. 60	33,000	33,000	-	/	ยกเลิก
98	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	2 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	ตกลงราคา	24 มค. 60	24 พค. 60	9 มิย. 60	39,000	39,000	-	/	ยกเลิก
	แผนงาน :บุคลากรภาครัฐ											วิทยาลัยพลังงาน (รค.)
	ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	แผนงาน:การเรียนการสอน											
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา											
99	ค่าครุภัณฑ์	1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	ตกลงราคา	24 มค. 60	24 พค. 60	23 กพ. 60	7,500	7,500	-	/	
100	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	ตกลงราคา	24 มค. 60	24 พค. 60	9 มิย. 60	17,000	17,000	-	/	
101	โทรศัพท์เคลื่อนที่	1 เครื่อง	โทรศัพท์เคลื่อนที่	ตกลงราคา	24 มค. 60	24 พค. 60	15 กพ. 60	56,500	56,500	-	/	
102	จอทีวีแบบ LED	1 จอ	จอทีวีแบบ LED	ตกลงราคา	24 มค. 60	24 พค. 60	2 ธค 59	6,500	6,500	-	/	
	รายการเปลี่ยนแปลง											
103	1. เครื่องวัดความเข้มขึ้นแสง	1 เครื่อง	เครื่องวัดความเข้มขึ้นแสง	ตกลงราคา	24 มค. 60	24 พค. 60	2 ธค 59	22,800	22,800	-	/	
104	2. โต๊ะหมู่ไม้สัก พร้อมฐานรอง	1 ชุด	โต๊ะหมู่ไม้สัก พร้อมฐานรอง	ตกลงราคา	24 มค. 60	24 พค. 60	2 ธค 59			-	/	
105	3. ตู้เอกสารบานเลื่อน	6 ตัว	ตู้เอกสารบานเลื่อน	ตกลงราคา	24 มค. 60	24 พค. 60	2 ธค 59			-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน			เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศตกลง ราคา/สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย			
106 107 108 109 110 111	แผนงาน-บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงาน-การเรียนรู้การสอน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คำครุภัณฑ์ เก้าอี้ทำงานมีพนักแขนปรับสูงต่ำได้ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA โต๊ะทำงาน ชั้นวางหนังสือ	7 ตัว	ตกลงราคา			27,300	27,300	-			สำนักบริหารฯ (รค.)
			1 เครื่อง	ตกลงราคา			2,800	2,800	-			
			3 เครื่อง	ตกลงราคา			45,000	4,500	40,500.00			
			2 เครื่อง	ตกลงราคา			4,000	400	3,600.00			
			2 โต๊ะ	ตกลงราคา			9,800	9,800	-			
			3 ตู้	ตกลงราคา			8,850	8,850	-			
									-			
112 113	แผนงาน-บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ แผนงาน-บริการวิชาการแก่ชุมชน	งานบริการวิชาการ คำครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา			22,000	21,000	1,000.00			สำนักวิจัย (รค.)
			1 เครื่อง	ตกลงราคา			33,000	28,500	4,500.00			
									-			
									-			
114		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ 2	1 เครื่อง				29,000		29,000.00			ยกเลิก

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					งบได้รับ-ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
			จัดหาโดยวิธี	ประกาศตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			
115	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบได้รับ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		งานสนับสนุนการจัดการศึกษา									
		ค่าครูภัณฑ์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ 2	1 เครื่อง	ตกลงราคา				58,000	49,500	8,500.00	
		แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา									
		ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
		ค่าครูภัณฑ์									
116		เครื่องปริ้นเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา					10,164		
117		เก้าอี้เบาะพองน้ำขาชุบโครเมียม	6 ตัว	ตกลงราคา					2,520		
118		โทรศัพท์เคลื่อนที่	1 เครื่อง	ตกลงราคา					6,800		
119		โต๊ะทำงาน	1 ตัว	ตกลงราคา					10,900		
120		เก้าอี้สำนักงาน	4 ตัว	ตกลงราคา					10,360		
121		เครื่องปริ้นเตอร์สี	1 เครื่อง	ตกลงราคา					19,900		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุกานดา จินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิทยบริการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)

นักวิชาการพัสดุ วิทยากรหัวหน้างานพัสดุ

