

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานปรับปรุงอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 40 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นที่ 1 และ ชั้น 2 (ตามกำหนดใน BOQ.) แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานไม้ระแนงทางเข้าอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมขอบปูนบันและเพดานยิปซัมบอร์ดทางเข้าอาคาร แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดานชานพักบันไดชั้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยนพัดลมดูดอากาศในห้องอาหาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 60 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (90 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นที่ 3 และ ชั้น 5 (ตามกำหนดใน BOQ.) แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมกระเบื้องผนังหลังคาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมกระเบื้องผนังหลังคาห้องประชุม แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง แล้วเสร็จ