

บริษัท กู๊ด สเปส จำกัด

ที่อยู่ 78 ม.1 ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

GS 66-March/Maejo-001

วันที่ 16 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมโครงการ ครั้งที่ 39

(โครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่)

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง 1. เลขที่สัญญา มจ.(กค.)17/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
2. เลขที่สัญญา มจ.(กค.)10/2562 (รด.) ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
3. สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่1 มจ.(กค.)17/2562 ลว.18 มีนาคม 2563 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
4. สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่2 มจ.(กค.)17/2562 ลว.22 ตุลาคม 2563 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
5. สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่3 มจ.(กค.)17/2562 ลว.17 สิงหาคม 2564 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
6. สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่4 มจ.(กค.)17/2562 ลว.29 ตุลาคม 2564 ผู้รับเหมาก่อสร้าง

เอกสารแนบ -

CC:	รศ.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ	ผศ.ดร.ณัฐฉัตร ดุษฎี	ผศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์
	รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร	ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร	อาจารย์ซัช พชรธรรมกุล
	นางอรอุตรา จำภูษร	ดร.ชาญวิทย์ อินทร์แก้ว	ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ชัยเทพ
	นายธนพงษ์ นิยมพงษ์	นายพิทักษ์ อนุสรณ์รัชตา	นายวิทยา ถาแก้ว
	นายพนนเรศ สุขเพราะนา	นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ	นางสาวกรประภา ปัญญาวีร์
	นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	นายวันเฉลิม ปัญญาดี	นางสาวนรี เรียนกุนา

ตามที่ บริษัท กู๊ด สเปส จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา และนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้นัดให้มีการประชุมโครงการ ครั้งที่ 39 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย แม่โจ้ เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและงานเพิ่ม-งานลด ซึ่งเป็นการประชุมสองฝ่ายระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานฯ จึงขอเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าร่วมประชุมโครงการครั้งที่ 39 ในวันและเวลาดังกล่าว

เพื่อโปรดทราบ

Good
space
Good space Co.,Ltd

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวิทย์ จงประเสริฐ)

ผู้ควบคุมงาน

บริษัท กู๊ด สเปส จำกัด